

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
Lampiran 1	Lintasan kritis	59
Lampiran 2	Perhitungan jumlah tenaga kerja	60
Lampiran 3	Penjadwalan secara keseluruhan (<i>Master Schedule</i>)	63
Lampiran 4	Tabulasi jumlah tenaga kerja yang tersedia dan yang dibutuhkan	65
Lampiran 5	Pekerjaan plafon sebelum levelling dengan Microsoft Project	66
Lampiran 6	Grafik kebutuhan sumber daya pada pekerjaan plafon sebelum di levelling dengan Microsoft Project	68
Lampiran 7	Pekerjaan plafon setelah levelling dengan Microsoft Project	69
Lampiran 8	Grafik kebutuhan sumber daya pada pekerjaan plafon setelah di levelling dengan Microsoft Project	70
Lampiran 9	Durasi proyek keseluruhan dengan pengaruh pekerjaan plafon	71
Lampiran 10	Pekerjaan pengecatan sebelum levelling dengan Microsoft Project	73
Lampiran 11	Grafik kebutuhan sumber daya pada pekerjaan pengecatan sebelum di levelling dengan Microsoft Project	75
Lampiran 12	Pekerjaan pengecatan setelah levelling dengan Microsoft Project	76
Lampiran 13	Grafik kebutuhan sumber daya pada pekerjaan pengecatan setelah dilevelling dengan Microsoft Project	77
Lampiran 14	Durasi proyek keseluruhan dengan pengaruh pekerjaan pengecatan	78
Lampiran 15	Pekerjaan mekanikal dan elektrik sebelum levelling dengan Microsoft Project	80
Lampiran 16	Grafik kebutuhan sumber daya pada pekerjaan mekanikal dan elektrik sebelum di levelling dengan Microsoft Project	82
Lampiran 17	Pekerjaan mekanikal dan elektrik setelah levelling dengan Microsoft Project	83
Lampiran 18	Grafik kebutuhan sumber daya pada pekerjaan mekanikal dan elektrik setelah di levelling dengan Microsoft Project	84
Lampiran 19	Durasi proyek keseluruhan dengan pengaruh pekerjaan Mekanikal dan elektrik	85
Lampiran 20	Durasi proyek dengan pengaruh pekerjaan plafond dan	

	pengecatan	87
Lampiran 21	Data proyek Analisa Harga Satuan	89
Lampiran 22	Progress Mingguan Proyek	101
Lampiran 23	Kurva S	108
Lampiran 24	Analisa Harga Bahan dan Upah pekerjaan elektrikal	110



