

**ANALISIS PENGARUH KETERLAMBATAN TERHADAP BIAYA  
PELAKSANAAN PROYEK DENGAN MENGGUNAKAN  
TRACKING PADA MS PROJECT**

**(Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Dinas  
Sosial Kota Blitar Tahun 2013)**

**SKRIPSI**

**Ditujukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik**



**Disusun Oleh:**

**GALIH WINDU PRAGASI**

**NIM. 105060107111031**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS TEKNIK**

**MALANG**

**2016**