# BAB V
# KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah, serta saran yang merupakan masukan-masukan yang mengacu pada hasil analisis dan pembahasan.

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis hasil yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Hasil peneltian menunjukkan bahwa terdapat selisih antara perhitungan biaya berdasarkan RAB dengan Metode ABC yakni jumlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan RAB sebesar Rp 85.232.049.217 dan jumlah biaya berdasarkan metode ABC sebesar Rp 79.794.491.657,37. Sehingga selisih antara keduanya adalah sebesar Rp 5.437.557.559,71, maka hasil tersebut menunjukkan bahwa kajian teoritis yang mendasari penelitian ini sangat relevan dan terbukti dengan hasil yang sepenuhnya didukung oleh data yang dimiliki.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aktivitas yang menyebabkan hasil perhitungan tidak menguntungkan sehingga menimbulkan pembengkakan biaya, adapun aktivitas yang unfavorable adalah Aditional Pekerjaan Grouting (Tipe Tube a Manchete) pada bulan Agustus 2011, Grouting (Aktivitas “SPILLWAY) pada bulan Agustus 2011, Pekerjaan Tanah (Aktivitas "SPILLWAY EMERGENCY") pada bulan Agustus 2011, Pekerjaan Grouting (Tipe Tube a Manchete) pada bulan September 2011, Cofferdam (Aktivitas “MAIN DAM”) pada bulan November 2011, Pekerjaan Galian (Aktivitas “MAIN DAM”) bulan Januari 2012

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil analisis untuk perbaikan pada perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya perhitungan dengan menggunakan Metode ABC maka diharapkan dapat menjadi acuan untuk menganalisis biaya supaya lebih efektif dan efisien pada pengerjaan proyek lainnya.

2. Dari hasil perhitungan ini dapat dilakukan analisa lebih lanjut seperti perhitungan dengan menggunakan Metode *Activity Based Budget (ABB)* serta melakukan analisa dengan metode lainnya yang mendukung penelitian sehingga dioperoleh hasil yang lebih baik.