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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Pada skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif analitis, karena dalam 

pelaksanaan analisis data dilakukan  perhitungan ulang serta merencanakan atau 

menjelaskan maksud dari suatu metode. Metode yang digunakan dalam  pengerjaan skripsi 

ini adalah pemahaman  hubungan  antara waktu dengan biaya (time cost relationship). 

 

3.2. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah menganalisa pengaruh keterlambatan terhadap 

biaya pelaksanaan dengan tracking progres software Microsoft project. 

 

3.3. ObjekPenelitian 

Objek pada penelitian ini adalah proyek“Pembangunan Kantor Dinas Sosial Tenaga 

Kerja Tahun 2013, Kota Blitar”.  

 

3.4. Proses Pelaksanaan Penelitian 

 Proses Pelaksanaan terdapat beberapa tahap : 

1. Tahap persiapan 

2. Tahap pengumpulan data 

3. Tahap pengolahan data 

4. Tahap menganalisa data 

 

3.4.1. Tahap Persiapan 

Meliputi kegiatan penentuan tema dan materi studi, alasan pemilihan studi, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat studi serta kajian teori 

yang berkaitan dengan tema penelitian. 

 

3.4.2. Tahap Pengumpulan Data 

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, studi kasus yang diambil adalah tentang 

Analisis Pengaruh Keterlambatan Terhadap Biaya Pelaksanaan Proyek Dengan MS 

Project 
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Untuk mempermudah dalam perencanan dan penyusunan Tugas Akhir ini, 

maka dibutuhkan data - data sebagai bahan acuan dan metode-metode yang tepat 

dalam pelaksanaan. Untuk memperoleh data dalam hal ini adalah dengan 

mengumpulkan data-data yang menunjang penelitian ini. Secara garis besar data 

yang dikumpulkan meliputi : 

1. Jadwal Pelaksanaan proyek  

2. Daftar harga material, daftar biaya alat dan upah buruh 

3. Laporan harian/mingguan 

4. Adendum kontrak dan RAB 

 

3.4.3  Pengolahan Data 

Perhitungan metode Tracking Progress dilakukan dengan cara : 

1. Membuat penjadwalan baru dengan MS Project. 

2. Menganalisis kebutuhan pengeluaran biaya pekerjaan akibat keterlambatan. 

3. Penarikan kesimpulan. 

Setelah didapat hasil perhitungan dengan menggunakan MS Project,kemudian 

membandingkan dengan yang ada dilapangan dan di tarik kesimpulan pengaruh waktu 

terhadap biaya. 

 

3.4.4. Tahap menganalisa data 

Pada bagian ini di uraikan garis besar langkah-langkah dalam perencanaan 

penyusunan laporan yang ditampilkan dalam bagan alir kerja ( flow chart )sebagai 

berikut : 
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Gambar 3.1  Diagram Proses Pelaksanaan Studi 
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