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Dalam sebuah proyek konstruksi baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan 

dan pengawasan sangat diperlukan manajemen konstruksi yang baik. Salah satu hal 

yang terpenting adalah perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) dimana untung atau 

rugi sebuah proyek bergantung pada estimasi biaya pada awalnya. Pada saat ini metode 

yang sering digunakan  untuk membuat anggaran biaya adalah metode SNI dengan cara 

koefisien dikalikan dengan harga satuan untuk mencari harga satuan masing – masing 

pekerjaan, setelah itu harga satuan tersebut dikalikan dengan total volume pekerjaan 

untuk mendapatkan biaya total. 

Pada saat ini kemajuan teknologi dalam pembangunan semakin cepat yang 

menyebabkan pekerjaan lebih ekonomis. Salah satu yang banyak digunakan adalah 

pekerjaan dinding bata ringan. Namun perhitungan estimasi yang masih banyak 

digunakan adalah dengan menggunakan metode SNI, dimana didalamnya tidak ada 

perhitungan analisa biaya untuk dinding bata ringan. Selain menggunakan metode SNI 

perhitungan analisa biaya dapat digunakan juga bantuan software Ms. Project. 

Sesuai dengan pengamatan yang dilakukan pada pehitungan analisa biaya 

dinding bata ringan pada proyek pembangunan gedung enterpreneurship terpadu 

Universitas Brawijaya Malang metode yang digunakan masih menggunakan metode 

SNI. Koefisien yang digunakan adalah koefisien pada SNI 2008 yang dimodifikasi 

untuk bahannya namun sama pada koefisien komponen tenaga kerjanya. Hasil analisa 

biaya pekerjaan dinding bata ringan sesuai metode SNI yang telah dimodifikasi 

didapatkan sebesar Rp 2.432.360.251,27. Selain itu analisa biaya dihitung dengan 

menggunakan bantuan software MS. Project. Analisa biaya menggunakan MS. Project 

didasarkan pada penjadwalan proyek dan estimasi pekerja dan alat yang digunakan 

sesuai dengan kondisi di lapangan. Biaya total pada MS. Project didapatkan dari 

akumulasi biaya material, gaji pekerja, serta biaya alat yang digunakan pada proyek. 

Hasil perhitungan estimasi biaya pekerjaan dinding bata ringan dengan menggunakan 

metode MS. Project didapatkan sebesar Rp. 1.881.296.223,00. Selisih biaya total 

pekerjaan dinding bata ringan dengan kedua metode ini adalah sebesar Rp. 

551.064.028,27. Penggunaan estimasi biaya dengan MS. Project didapatkan hasil yang 

lebih mendekati dengan keadaan di lapangan dan lebih realistis ktimbang menggunakan 

metode SNI. 

Kata kunci: estimasi biaya, RAB (Rencana Anggaran Biaya),  SNI, Ms. Project, harga 

satuan.  


