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4.2. Biaya pekerjaan penutup lantai dan dinding serta pemasangan paving block 

Sesuai dengan yang di tinjau dari studi kasus proyek pembangunan gedung II dan 

bangunan penghubung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya 

Malang, analisis harga satuan pekerjaan penutup lantai dan dinding serta pemasangan 

paving block menggunakan metode SNI (Standar Nasional Indonesia) yang telah di 

sesuaikan dengan keadaan dilapangan, karena bahan yang digunakan dalam pembangunan 

gedung ini ada yang tidak tercantum pada SNI. Koefisien yang di dipakai pada analisis 

proyek ini disesuaikan dengan bahan dan pekerjaan yang ada di lapangan. Konsep yang di 

ambil dari metode SNI adalah untuk mengetahui berapa harga satuan sebuah pekerjaan 

yang terdiri dari bahan dan tenaga kerja dengan cara koefisien x harga satuan. 

Oleh karena itu diperlukan daftar harga satuan bahan dan upah tenaga kerja yang 

akan digunakan di lapangan. Daftar harga satuan bahan dan upah tenaga kerja di lapangan 

dapat di lihat dalam Tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Harga satuan di lapangan 

Harga Satuan di Lapangan 

  Uraian Pekerjaan Jumlah Satuan Harga 

No. Daftar Harga Satuan Bahan 

1 Pasir Pasang 1 m3  Rp  82.840,00  

2 Portland Cement (PC)  1 1kg Rp   1.330,00 

3 Portland Cement (PC) Warna  1 1kg Rp 11.240,00 

4  Keramik Lantai 60 x 60 cm sekualitas roman  1 m
2
 Rp 84.960,00 

5  Keramik Dinding 60 x 60 cm sekualitas Ezensa  1 m
2
 Rp 160.000,00 

6 Keramik Tangga 30 x 30 cm sekualitas roman 1 m
2
 Rp 54.960,00 

7 Keramik Dinding 33 x 25 cm sekualitas roman 1 m
2
 Rp 58.000,00 

8 Keramik Lantai R.Toilet 30x30cm sekualitas roman 1 m
2
 Rp 62.500,00 

9 Keramik Lantai KM 30x30cm sekualitas roman 1 m
2
 Rp 62.500,00 

10 Stepnosing Tangga 10x33cm sekualitas roman 1 bh Rp   2.250,00 

11 Paving block 10 x 20 cm 1 bh Rp   1.100,00 

  Daftar Upah Pekerja 

12 Mandor 1 OH Rp 71.000,00 

13 Kepala Tukang Batu 1 OH Rp 59.100,00 

14 Tukang Batu 1 OH Rp 53.200,00 

17 Pekerja Biasa 1 OH Rp 41.400,00 

 

Dari table data harga satuan di lapangan di atas untuk harga satuan bahan dan 

pekerja, selanjutnya dari harga tersebut dapat digunakan untuk mencari harga satuan 
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pekerjaan untuk setiap 1 m
2 

dengan cari mengalikan harga satuan bahan dan upah pekerja 

dengan indeks/koefisien yang menunjukkan kebutuhan bahan dan pekerja untuk setiap 1 

m
2
 detail pekerjaan yang di tinjau. Untuk table rencana biaya untuk 1 m

2
 setiap pekerjaan 

pasangan Keramik lantai, dinding, dan pemasangan paving dapat dilihat dalam berikut : 

Tabel 4.8. Harga satuan 1 m
2 

pasangan keramik lantai 60 x 60 cm sekualitas roman 

 

1 m2 pasangan keramik lantai ukuran 60 x 60 cm sekualitas roman 

  
Komponen Satuan Indeks Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) 

A. Bahan 

1 Keramik Lantai 60 x 60 cm m2 1.000 84960 84,960.00 

2 Portland Cement (PC) 1kg 11.380 1330 15,135.40 

3 Pasir Pasang m3 0.042 82840 3,479.28 

4 Portland Cement (PC) Warna  1kg 1.500 11240 16,860.00 

  Jumlah Harga Bahan 120,434.68 

B Tenaga Kerja 

1 Pekerja Biasa OH 0.620 41400 25,688.00 

2 Tukang Batu OH 0.350 53200 18,620.00 

3 Kepala Tukang Batu OH 0.035 59100 2,068.50 

4 Mandor OH 0.030 71000 2,130.00 

  Jumlah Harga Tenaga 48,486.50 

  Jumlah A + B  168,921.18 Dibulatkan Rp 168,920.00 

 

Tabel 4.9. Harga satuan 1 m
2 

pasangan keramik dinding 60 x 60 cm sekualitas esenza 

1 m2 pasangan keramik dinding 60 x 60 cm sekualitas esenza 

  
Komponen Satuan Indeks Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) 

A. Bahan 

1  Keramik Dinding 60 x 60 cm   m2 1.000 160,000.00                        160,000.00  

2 Portland Cement (PC)  1kg 9.300 1330                          12,369.00  

3 Pasir Pasang m3 0.018 82840 1,491.12 

4 Portland Cement (PC) Warna  1kg 1.500 11240 16,860.00 

  Jumlah Harga Bahan 190,720.12 

B Tenaga Kerja 

1 Pekerja Biasa OH 0.600 41400 24,840.00 

2 Tukang Batu OH 0.450 53200 23,940.00 

3 Kepala Tukang Batu OH 0.045 59100 2,659.50 

4 Mandor OH 0.030 71000 2,130.00 

  Jumlah Harga Tenaga 53,569.50 

  Jumlah A + B  244,289.62 Dibulatkan Rp 244,285.00 
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Tabel 4.10. Harga satuan 1 m
2 

pasangan keramik tangga 30 x 30 cm sekualitas roman 

1 m2 pasangan keramik tangga 30 x 30 cm sekualitas roman 

  
Komponen Satuan Indeks Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) 

A. Bahan 

1 Keramik Tangga 30 x 30 cm  m2 1.000 54,960.00 54,960.00 

2 Portland Cement (PC)  1kg 11.380 1330 15,135.40 

3 Pasir Pasang m3 0.042 82840 3,479.28 

4 Portland Cement (PC) Warna  1kg 1.500 11240 16,860.00 

  Jumlah Harga Bahan 90,434.68 

B Tenaga Kerja 

1 Pekerja Biasa OH 0.620 41400 25,688.00 

2 Tukang Batu OH 0.350 53200 18,620.00 

3 Kepala Tukang Batu OH 0.035 59100 2,068.50 

4 Mandor OH 0.030 71000 2,130.00 

  Jumlah Harga Tenaga 48,486.50 

  Jumlah A + B  138,921.18 Dibulatkan Rp 138,920.00 

  

Tabel 4.11. Harga satuan 1 m
2 

pasangan keramik dinding KM/WC 33 x 25 cm sekualitas 

romam 

 

 

 

 

 

1 m2 pasangan keramik dinding KM/WC 33 x 25 cm sekualitas roman 

  
Komponen Satuan Indeks Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) 

A. Bahan 

1 Keramik Dinding 33 x 25 cm  m2 1.000 
58,000.00 

                         

58,000.00  

2 Portland Cement (PC)  1kg 9.300 1330 12,369.00 

3 Pasir Pasang m3 0.018 82840 1,491.12 

4 Portland Cement (PC) Warna  1kg 1.500 11240 16,860.00 

  Jumlah Harga Bahan 88,720.00 

B Tenaga Kerja 

1 Pekerja Biasa OH 0.600 41400 24,840.00 

2 Tukang Batu OH 0.450 53200 23,940.00 

3 Kepala Tukang Batu OH 0.045 59100 2,659.50 

4 Mandor OH 0.030 71000 2,130.00 

  Jumlah Harga Tenaga 53,569.50 

  Jumlah A + B  142,289.62 Dibulatkan Rp 142,289.00 
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Tabel 4.12. Harga satuan 1 m
2 

pasangan keramik lantai R.toilet 30 x 30 cm sekualitas 

roman 

1 m2 pasangan keramik lantai R.toilet 30 x 30 cm sekualitas roman 

  
Komponen Satuan Indeks Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) 

A. Bahan 

1 Keramik Lantai R.Toilet 30x30cm  m2 1.000 62,500.00 62,500.00 

2 Portland Cement (PC)  1kg 11.380 1330 15,135.00 

3 Pasir Pasang m3 0.042 82840 3,479.28 

4 Portland Cement (PC) Warna  1kg 1.500 11240 16,860.00 

  Jumlah Harga Bahan 97,974.68 

B Tenaga Kerja 

1 Pekerja Biasa OH 0.620 41400 25,688.00 

2 Tukang Batu OH 0.350 53200 18,620.00 

3 Kepala Tukang Batu OH 0.035 59100 2,068.50 

4 Mandor OH 0.030 71000 2,130.00 

  Jumlah Harga Tenaga 48,486.50 

  Jumlah A + B  146,461.18 Dibulatkan Rp 146,460.00 

 

Tabel 4.13. Harga satuan 1 m
2 

pasangan keramik lantai KM 30 x 30 cm sekualitas roman. 

 

1 m2 pasangan keramik lantai KM 30 x 30 cm sekualitas roman 

  
Komponen Satuan Indeks Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) 

A. Bahan 

1 Keramik Lantai KM 30x30cm  m2 1.000 62,500 62,500.00 

2 Portland Cement (PC)  1kg 11.380 1330 15,135.40 

3 Pasir Pasang m3 0.042 82840 3,479.28 

4 Portland Cement (PC) Warna  1kg 1.500 11240 16,860.00 

  Jumlah Harga Bahan 97,974.68 

B Tenaga Kerja 

1 Pekerja Biasa OH 0.620 41400 25,688.00 

2 Tukang Batu OH 0.350 53200 18,620.00 

3 Kepala Tukang Batu OH 0.035 59100 2,068.50 

4 Mandor OH 0.030 71000 2,130.00 

  Jumlah Harga Tenaga 48,486.50 

  Jumlah A + B  146,461.18 Dibulatkan Rp 146,460.00 
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Tabel 4.14. Harga satuan 1 m
2 

pasangan paving block 10 x 20 cm 

1 m2 pasangan paving block 10 x 20 cm 

  
Komponen Satuan Indeks Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) 

A. Bahan 

1 Paving block 10 x 20 cm bh 45.000 1,100.00 49500.00 

3 Pasir Pasang m3 0.035 82840 2,899.40 

  Jumlah Harga Bahan 52,399.40 

B Tenaga Kerja 

1 Pekerja Biasa OH 0.010 41400 414.00 

2 Tukang Batu OH 0.100 53200 5,320.00 

3 Kepala Tukang Batu OH 0.010 59100 591.00 

4 Mandor OH 0.0005 71000 35.50 

  Jumlah Harga Tenaga 6,360.50 

  Jumlah A + B  58,759.90 Dibulatkan Rp 58,755.00 

 

Selanjutnya untuk menentukan total biaya pekerjaan penutup lantai dan dinding 

serta pemasangan paving block adalah mengkalikan biaya tiap 1 m
2
 setiap pekerjaan 

dengan  kebutuhan volume tiap lantai. Maka dibutuhkan data total volume dalam  tiap 

lantai. Kebutuhan total volume tiap lantai pada gedung II untuk pekerjaan pemasangan 

penutup lantai dan dinding dapat dilihat dalam Tabel 4.15. Sedangkan untuk bangunan 

penghubung dapat dilihat dalam Tabel 4.16. 

Tabel 4.15. Kebutuhan volume tiap lantai pada gedung II untuk pekerjaan penutup lantai 

dan dinding 

Kebutuhan volume pekerjaan keramik Gedung II 

No Jenis Pekerjaan Volume Satuan 

1 Lantai 4 

  Pas. Keramik lantai 60 x 60 cm sekualitas Roman 564.70  m2  

  Pas. Keramik dinding lift hitam 60 x 60 cm sekualitas Ezensa 38.08  m2  

  Pas. Keramik tangga 30 x 30 cm sekualitas Roman 24.45  m2  

  Pas. Keramik KM/WC Roman     

  a. Keramik dinding 33 x 25 cm KM/WC sekualitas Roman 160.80  m2  

  b. Keramik lantai R. toilet 30 x 30 cm sekulitas Roman 21.31  m2  

  c. Keramik lantai KM 30 x 30 cm sekulitas Roman 7.80  m2  

2 Lantai 5 

  Pas. Keramik lantai 60 x 60 cm sekualitas Roman 564.70  m2  

  Pas. Keramik dinding lift hitam 60 x 60 cm sekualitas Ezensa 38.08  m2  

  Pas. Keramik tangga 30 x 30 cm sekualitas Roman 24.45  m2  

  Pas. Keramik KM/WC Roman     
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  a. Keramik dinding 33 x 25 cm KM/WC sekualitas Roman 160.80  m2  

  b. Keramik lantai R. toilet 30 x 30 cm sekulitas Roman 21.31  m2  

  c. Keramik lantai KM 30 x 30 cm sekulitas Roman 7.80  m2  

3 Lantai 6 

  Pas. Keramik lantai 60 x 60 cm sekualitas Roman 564.70  m2  

  Pas. Keramik dinding lift hitam 60 x 60 cm sekualitas Ezensa 31.38  m2  

  Pas. Keramik tangga 30 x 30 cm sekualitas Roman 24.75  m2  

  Pas. Keramik KM/WC Roman     

  a. Keramik dinding 33 x 25 cm KM/WC sekualitas Roman 160.80  m2  

  b. Keramik lantai R. toilet 30 x 30 cm sekulitas Roman 21.31  m2  

  c. Keramik lantai KM 30 x 30 cm sekulitas Roman 7.80  m2  

4 Lantai 7 

  Pas. Keramik lantai 60 x 60 cm sekualitas Roman 443.15  m2  

  Pas. Keramik dinding lift hitam 60 x 60 cm sekualitas Ezensa 72.00  m2  

  Pas. Keramik KM/WC Roman     

  a. Keramik dinding 33 x 25 cm KM/WC sekualitas Roman 161.35  m2  

  b. Keramik lantai R. toilet 30 x 30 cm sekulitas Roman 21.30  m2  

  c. Keramik lantai KM 30 x 30 cm sekulitas Roman 8.40  m2  

 

Tabel 4.16. Kebutuhan volume tiap lantai pada gedung penghubung untuk pekerjaan 

penutup lantai dan dinding 

Kebutuhan volume pekerjaan keramik Bangunan Penghubung 

No Jenis Pekerjaan Volume  Satuan 

1 Lantai 1 

  Pas. Keramik lantai 60 x 60 cm sekualitas Roman 227.75  m2  

  Pas. Keramik tangga darurat 30 x 30 cm sekualitas Roman 17.09  m2  

2 Lantai 2 

  Pas. Keramik lantai 60 x 60 cm sekualitas Roman 227.75  m2  

  Pas. Keramik tangga darurat 30 x 30 cm sekualitas Roman 17.09  m2  

3 Lantai 3 

  Pas. Keramik lantai 60 x 60 cm sekualitas Roman 227.75  m2  

  Pas. Keramik KM/WC Roman     

  a. Keramik dinding 33 x 25 cm KM/WC sekualitas Roman 170.08  m2  

  b. Keramik lantai KM 30 x 30 cm sekulitas Roman 47.39  m2  

4 Lantai 4 

  Pas. Keramik lantai 60 x 60 cm sekualitas Roman 227.75  m2  

  Pas. Keramik tangga darurat 30 x 30 cm sekualitas Roman 17.09  m2  

5 Lantai 5 

  Pas. Keramik lantai 60 x 60 cm sekualitas Roman 227.75  m2  

  Pas. Keramik tangga darurat 30 x 30 cm sekualitas Roman 17.09  m2  

6 Lantai 6 

  Pas. Keramik lantai 60 x 60 cm sekualitas Roman 227.75  m2  
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Tabel 4.17. Kebutuhan volume pekerjaan pemasangan paving block 

Kebutuhan volume pekerjaan pemasangan paving block 

No Jenis Pekerjaan Volume  Satuan 

1 Pekerjaan paving jalan dan parkiran ukuran 10 x 20 cm 2,681.94  m2  

2 Pekerjaan paving pedestrian ukuran 10 x 20 cm 460.68  m2  

 

Setelah mengetahui anggaran biaya untuk tiap pekerjaan pemasangan penutup 

lantai dan dinding dan total volume tiap lantai, selanjutnya menghitung rencana anggaran 

biaya pekerjaan penutup lantai dan dinding pada tiap lantai. Cara menghitung rencana 

anggaran biaya pekerjaan ini pada tiap lantai adalah dengan hasil perkalian harga satuan 

setiap pekerjaan dengan kebutuhan volume setiap lantai. Perhitungan total biaya pekerjaan 

penutup lantai dan dinding tiap lantai pada gedung II dapat dilihat pada Tabel 4.18. 

Sedangkan perhitungan total biaya pekerjaan penutup lantai dan dinding tiap lantai pada 

gedung penghubung dapat dilihat pada Tabel 4.19. 

Tabel 4.18. Perhitungan total biaya pekerjaan penutup lantai dan dinding tiap lantai pada 

gedung II 

 

Total biaya pekerjaan penutup lantai dan dinding pada gedung II 

No Jenis Pekerjaan Volume Satuan 

Harga 

Satuan Jumlah harga 

1 Lantai 4     

  Pas. Keramik lantai 60 x 60 cm sekualitas Roman 564.70  m2  168,920.00 95,389,124.00 

  Pas. Keramik dinding lift hitam 60 x 60 cm sekualitas Ezensa 38.08  m2  244,285.00 9,302,372.80 

  Pas. Keramik tangga 30 x 30 cm sekualitas Roman 24.45  m2  138,920.00 3,396,594.00 

  Pas. Keramik KM/WC Roman         

  a. Keramik dinding 33 x 25 cm KM/WC sekualitas Roman 160.80  m2  142,285.00 22,879,428.00 

  b. Keramik lantai R. toilet 30 x 30 cm sekulitas Roman 21.31  m2  146,460.00 3,121,062.60 

  c. Keramik lantai KM 30 x 30 cm sekulitas Roman 7.80  m2  146,460.00 1,142,388.00 

  Sub total biaya lantai 4       135,230,969.40 

2 Lantai 5 

  Pas. Keramik lantai 60 x 60 cm sekualitas Roman 564.70  m2  168,920.00 95,389,124.00 

  Pas. Keramik dinding lift hitam 60 x 60 cm sekualitas Ezensa 38.08  m2  244,285.00 9,302,372.80 

  Pas. Keramik tangga 30 x 30 cm sekualitas Roman 24.45  m2  138,920.00 3,396,594.00 

  Pas. Keramik KM/WC Roman         

  a. Keramik dinding 33 x 25 cm KM/WC sekualitas Roman 160.80  m2  142,285.00 22,879,428.00 

  b. Keramik lantai R. toilet 30 x 30 cm sekulitas Roman 21.31  m2  146,460.00 3,121,062.60 

  c. Keramik lantai KM 30 x 30 cm sekulitas Roman 7.80  m2  146,460.00 1,142,388.00 

 Sub total biaya lantai 5     135,230,960.40 
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3 Lantai 6 

  Pas. Keramik lantai 60 x 60 cm sekualitas Roman 564.70  m2  168,920.00 95,389,124.00 

  Pas. Keramik dinding lift hitam 60 x 60 cm sekualitas Ezensa 31.38  m2  244,285.00 7,665,663.30 

  Pas. Keramik tangga 30 x 30 cm sekualitas Roman 24.75  m2  138,920.00 3,438,270.00 

  Pas. Keramik KM/WC Roman       0.00 

  a. Keramik dinding 33 x 25 cm KM/WC sekualitas Roman 160.80  m2  142,285.00 22,879,428.00 

  b. Keramik lantai R. toilet 30 x 30 cm sekulitas Roman 21.31  m2  146,460.00 3,121,062.60 

  c. Keramik lantai KM 30 x 30 cm sekulitas Roman 7.80  m2  146,460.00 1,142,388.00 

                           Sub total biaya lantai 6    133,635,935.90 

4 Lantai 7 

  Pas. Keramik lantai 60 x 60 cm sekualitas Roman 443.15  m2  168,920.00 74,856,898.00 

  Pas. Keramik dinding lift hitam 60 x 60 cm sekualitas Ezensa 72.00  m2  244,285.00 17,588,520.00 

  Pas. Keramik KM/WC Roman         

  a. Keramik dinding 33 x 25 cm KM/WC sekualitas Roman 161.35  m2  142,285.00 22,957,684.75 

  b. Keramik lantai R. toilet 30 x 30 cm sekulitas Roman 21.30  m2  146,460.00 3,119,598.00 

  c. Keramik lantai KM 30 x 30 cm sekulitas Roman 8.40  m2  146,460.00 1,230,264.00 

 Sub total biaya lantai 7  119,752,964,75 

 

Tabel 4.19. Perhitungan total biaya pekerjaan penutup lantai dan dinding tiap lantai pada 

gedung penghubung 

Kebutuhan volume pekerjaan penutup lantai dan dinding bangunan penghubung 

No Jenis Pekerjaan Volume  Satuan 
Harga 

Bahan 
Jumlah Harga 

1 Lantai 1 

  
Pas. Keramik lantai 60 x 60 cm sekualitas 

Roman 
227.75  m2  

  

168,920.00  

   

38,471,445.54  

  
Pas. Keramik tangga darurat 30 x 30 cm 

sekualitas Roman 
17.09  m2  

  

146,460.00  

     

2,502,269.10  

  Sub total biaya lantai 4 
   

40,973,714.64  

2 Lantai 2 

  
Pas. Keramik lantai 60 x 60 cm sekualitas 

Roman 
227.75  m2  

  

168,920.00  

   

38,471,445.54  

  
Pas. Keramik tangga darurat 30 x 30 cm 

sekualitas Roman 
17.09  m2  

  

138,920.00  

     

2,373,448.20  

  Sub total biaya lantai 4 
   

40,844,893.74  

3 Lantai 3 

  
Pas. Keramik lantai 60 x 60 cm sekualitas 

Roman 
227.75  m2  

  

168,920.00  

   

38,471,445.54  

  Pas. Keramik KM/WC Roman         

  
a. Keramik dinding 33 x 25 cm KM/WC 

sekualitas Roman 
170.08  m2  

  

142,285.00  

   

24,199,832.80  

  
b. Keramik lantai KM 30 x 30 cm sekulitas 

Roman 
47.39  m2  

  

146,460.00  

     

6,940,285.37  

  Sub total biaya lantai 4 
   

69,611,563.71  

4 Lantai 4 
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Dengan cara yang sama rencana anggaran biaya untuk pemasangan paving block 

dapat di ketahui, dengan cara hasil perkalian harga satuan setiap pekerjaan dengan 

kebutuhan volume setiap pekerjaan. Perhitungan total biaya pekerjaan pemasangan paving 

block jalan dan parkiran serta pedesterian dapat dilihat pada Tabel 4.20.  

Tabel 4.20. Perhitungan total biaya pekerjaan pemasangan paving block jalan dan parkiran 

serta pedesterian 

Kebutuhan volume pekerjaan pemasangan paving block 

No Jenis Pekerjaan Volume  Satuan 
Harga 

Satuan 
Jumlah harga 

1 Pekerjaan paving jalan dan parkiran ukuran 10 x 20 cm 2,681.94  m2  58,755.00 157,577,502.21 

2 Pekerjaan paving pedestrian ukuran 10 x 20 cm 460.68  m2  58,755.00 27,067,312.16 

  Sub total biaya      184,644,814.37 

 

Dari perhitungan biaya tiap lantai pekerjaan penutup lantai dan dinding serta 

seluruh pekerjaan pemasangan paving block di atas, dapat dihitung biaya total pekerjaan 

penutup lantai dan dinding serta pemasangan paving block dengan cara menjumlahkan 

biaya pekerjaan tersebut pada tiap lantai untuk penutup lantai dan dinding sedangkan untuk 

pekerjaan pemasangan paving block juga di ambil jumlah total. Hasil penjumlahan biaya 

pekerjaan penutup lantai dan dinding tiap lantai dapat dilihat pada Tabel 4.21. Sedangakan 

untuk pekerjaan pemasangan paving block dapat dilihat pada Tabel 4.22.  

 

  
Pas. Keramik lantai 60 x 60 cm sekualitas 

Roman 
227.75  m2  

  

168,920.00  

   

38,471,445.54  

  
Pas. Keramik tangga darurat 30 x 30 cm 

sekualitas Roman 
17.09  m2  

  

138,920.00  

     

2,373,448.20  

  Sub total biaya lantai 4 
   

40,844,893.74  

5 Lantai 5 

  
Pas. Keramik lantai 60 x 60 cm sekualitas 

Roman 
227.75  m2  

  

168,920.00  

   

38,471,445.54  

  
Pas. Keramik tangga darurat 30 x 30 cm 

sekualitas Roman 
17.09  m2  

  

138,920.00  

     

2,373,448.20  

  Sub total biaya lantai 4 
   

40,844,893.74  

6 Lantai 6 

  
Pas. Keramik lantai 60 x 60 cm sekualitas 

Roman 
227.75  m2  

  

168,920.00  

   

38,471,445.54  

  Sub total biaya lantai 4 
   

38,471,445.54  
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Tabel 4.21. Total biaya penutup lantai dan dinding 

 

Total Biaya Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding 

No Gedung II Total Biaya 

1 Lantai 4 135,230,969.40 

2 Lantai 5 135,230,969.40 

3 Lantai 6 133,635,935.90 

4 Lantai 7 119,752,964.75 

  Gedung Penghubung   

5 Lantai 1 40,973,714.64 

6 Lantai 2 40,844,893.74 

7 Lantai 3 69,611,563.71 

8 Lantai 4 40,844,893.74 

9 Lantai 5 40,844,893.74 

10 Lantai 6 38,471,445.54 

  Total Biaya Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding 795,442,244.56 

 

Dari perhitungan diatas diketahui untuk biaya total pekerjaan penutup lantai dan 

dinding adalah Rp 795,442,244.56 

Tabel 4.22. Total biaya pekerjaan pemasangan paving block 

 

Total Biaya Pekerjaan Pemasangan Paving Block 

No Pekerjaan Total Biaya 

1 Pekerjaan paving jalan dan parkiran ukuran 10 x 20 cm 157,577,502.21 

2 Pekerjaan paving pedestrian ukuran 10 x 20 cm 27,067,312.16 

  Total Biaya Pekerjaan Pemasangan Paving Block 184,644,814.37 

 

Dari perhitungan diatas diketahui untuk biaya total pekerjaan pemasangan 

paving block adalah Rp 184,644,814.37 


