

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Bagian-Bagian Software MATLAB	15
Tabel 4.1	Daftar Prosentase Progres Rencana Pekerjaan yang akan Dilakukan di Proyek Berdasarkan Data Kurva S	25
Tabel 4.2	Rencana Anggaran Biaya Minimum Berdasarkan Prosentase Pekerjaan yang Dilakukan di Proyek	26
Tabel 4.3	Rencana Anggaran Biaya Maksimum Berdasarkan Prosentase Pekerjaan yang Dilakukan di Proyek	26
Tabel 4.4	Pengelompokkan RAB Minimum – Maksimum untuk tinjauan prestasi pekerjaan 25%	27
Tabel 4.5	Pengelompokkan RAB Minimum – Maksimum untuk tinjauan prestasi pekerjaan 50%	28
Tabel 4.6	Pengelompokkan RAB Minimum – Maksimum untuk tinjauan prestasi pekerjaan 75%	28
Tabel 4.7	Pengelompokkan RAB Minimum – Maksimum untuk tinjauan prestasi pekerjaan 100%	28
Tabel 4.8	Hasil Perhitungan Standar Deviasi dan Absolute Error untuk Setiap Tinjauan Prestasi 25%, 50%, 75% dan 100%	30
Tabel 4.9	Daftar Jumlah Iterasi Simulasi Monte Carlo yang Harus Dilakukan untuk Setiap Tinjauan Prestasi 25%, 50%, 75% dan 100%	31
Tabel 4.10	Contoh Pengerjaan Pencarian Angka Random Untuk Tinjauan Prestasi Pekerjaan 25%	31
Tabel 4.11	Hasil Perhitungan Standar Deviasi dan Error Sebenarnya untuk Setiap Tinjauan Prestasi 25%, 50%, 75% dan 100%	33
Tabel 4.12	Hasil Perhitungan Standar Deviasi dan Absolute Error untuk Setiap Tinjauan Prestasi 25%, 50%, 75% dan 100%	39
Tabel 4.13	Daftar Jumlah Iterasi Simulasi Monte Carlo yang Harus Dilakukan untuk Setiap Tinjauan Prestasi 25%, 50%, 75% dan 100%	40
Tabel 4.14	Rumus Mencari Angka Random yang Diinputkan Pada Program MATLAB	40
Tabel 4.15	Hasil Perhitungan Standar Deviasi dan Error Sebenarnya untuk Setiap Tinjauan Prestasi 25%, 50%, 75% dan 100%	41
Tabel 4.16	Hasil Perhitungan Standar Deviasi Awal dan Absolute Error	46
Tabel 4.17	Hasil Perhitungan Jumlah Iterasi	46
Tabel 4.18	Contoh Hasil Pengambilan Angka Random	47
Tabel 4.19	Hasil Perhitungan Standar Deviasi Akhir dan Error Sebenarnya	48
Tabel 4.20	Hasil Perhitungan Dari Distribusi Normal Angka Random	48