

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Skema Harga Satuan Pekerjaan	10
Gambar 2.2	Plafon (langit-langit) Rumah Dari Bahan <i>Gypsum</i>	14
Gambar 2.3	Sistem Contoh Pemasangan <i>Gypsum Board</i>	15
Gambar 2.4	Contoh Gambar List PLafon	16
Gambar 2.5	Tampilan Layar <i>Grant Chart View</i>	18
Gambar 3.1	Diagram Proses Pelaksanaan Studi	23
Gambar 4.1	Penjadwalan Proyek	36
Gambar 4.2	<i>Resource Sheet</i>	37
Gambar 4.3	Memasukkan Biaya Material dan Alat pada MS. Project	39
Gambar 4.4	Proses Memasukkan Koefisien Pekerja pada <i>Resource Sheet</i>	42
Gambar 4.5	Jumlah Pekerja pada MS. Project	42
Gambar 4.6	Melihat Biaya pada MS. Project	45
Gambar 4.7	Total Biaya pada MS. Project	45
Gambar 4.8	Grafik Perbedaan Estimasi Biaya Antara Metode SNI dan MS. Project	48