

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
Gambar 2.1.	Skema Harga Satuan Pekerjaan	9
Gambar 2.2.	Rumah Murah <i>Formwork</i> di Teras Kantor Menpera	11
Gambar 2.3.	Pembangunan Dinding Struktur Rumah <i>Fromwork</i> di PT. BTU	12
Gambar 2.4.	Tampilan layar <i>Gantt Chart</i>	17
Gambar 3.1.	Diagram Proses Pelaksanaan Studi	21
Gambar 4.1.	Contoh Jadwal Untuk Sub Pekerjaan	32
Gambar 4.2.	Menyusun Daftar <i>Resources</i>	36
Gambar4.3.	Daftar <i>Resources</i> dalam <i>SubTask</i>	37
Gambar 4.4.	Hasil <i>Total Cost</i> di <i>MS. Project</i>	38

