

Lampiran 1

Timeline Pelaksanaan Tugas Akhir

| Kerangan        | April |   |   |   | Mei |   |   |   | Juni |   |   |   | Juli |   |   |   |
|-----------------|-------|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|
|                 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 |
| Sukun           |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |
| Kedung kandang  |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |
| Blimbing        |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |
| Lowokwaru       |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |
| Klojen          |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |
| Pengolahan data |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |
| pembahasan      |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |

