

**PENJADWALAN PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG YANG MENGALAMI  
KETERBATASAN SUMBER DAYA MENGGUNAKAN METODE PERATAAN  
PENUH (FULL LEVELLING) DENGAN MICROSOFT EXCEL DAN  
OVERALLOCATED (LEVELLING) SUMBER DAYA DENGAN MICROSOFT  
PROJECT**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Teknik**



Disusun oleh :

**AYU PUJI FEBRYANTI**

**NIM. 105060100111065**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS TEKNIK  
MALANG  
2014**



**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENJADWALAN PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG YANG MENGALAMI  
KETERBATASAN SUMBER DAYA MENGGUNAKAN METODE PERATAAN  
PENUH (FULL LEVELLING) DENGAN MICROSOFT EXCEL DAN  
OVERALLOCATED (LEVELLING) SUMBER DAYA DENGAN MICROSOFT  
PROJECT**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Teknik



Disusun oleh :

**AYU PUJI FEBRYANTI NIM. 105060100111065**

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**M. Hamzah Hasvim, ST, M.Eng.Sc**  
NIP. 19721215 200112 1 003

**Saifoe El Unas, ST, MT**  
NIP 19681219 200003 1 001