

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Histogram Sumber Daya	8
Gambar 2.2	Penyajian Perencanaan Proyek dengan Metode Bagan Balok	11
Gambar 2.3	Node PDM.....	13
Gambar 2.4	Konstrain Selesai – Mulai (FS)	14
Gambar 2.5	Konstrain Mulai – Mulai (SS)	14
Gambar 2.6	Konstrain Selesai – Selesai (FF).....	14
Gambar 2.7	Konstrain Mulai – Slesai (SF)	15
Gambar 3.1	<i>Flow Chart</i> Pelaksanaan Sumber Daya.....	18
Gambar 3.2	<i>Flow Chart</i> Perhitungan <i>Leveling</i> dengan <i>Modified Minimum Moment</i>	20
Gambar 4.1	Jaringan Kerja Sebelum <i>Leveling</i>	27-28
Gambar 4.2	Grafik Sumber Daya Tukang Batu Sebelum <i>Leveling</i>	48
Gambar 4.3	Grafik Sumber Daya Pekerja Sebelum <i>Leveling</i>	49
Gambar 4.4	Grafik Sumber Daya Tukang Batu Setelah <i>Leveling</i> Terhadap Tukang Batu	50
Gambar 4.5	Grafik Sumber Daya Pekerja Setelah <i>Leveling</i> Terhadap Tukang Batu	51
Gambar 4.6	Grafik Sumber Daya Pekerja Setelah <i>Leveling</i> Terhadap Pekerja	52
Gambar 4.7	Grafik Sumber Daya Tuakang Batu Setelah <i>Leveling</i> Terhadap Pekerja ...	53
Gambar 4.8	Grafik Sumber Daya Tukang Batu Setelah <i>Multiple Resource Leveling</i> Secara Kombinasi	54
Gambar 4.9	Grafik Sumber Daya Pekerja Setelah <i>Multiple Resource Leveling</i> Secara Kombinasi	55

