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BAB III 

METODE ANALISA STUDI 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif analitis, 

karena dalam pelaksanaan analisis data dilakukan perhitungan ulang seta merencanakan 

atau menjelaskan maksud dari suatu metode. Metode yang digunakan dalam pengerjaan 

skripsi ini adalah metode Konsep Nilai Hasil. Metode ini akan coba diaplikasikan dalam 

monitoring terhadap Pembangunan Proyek Terminal Penumpang Kabupaten Barru, 

SULSEL. Nilai dari pekerjaan pembangunan proyek sejumlah Rp. 4.217.051.000,00 

dengan waktu penyelesaian 120 hari kalender. 

 

3.2. Jenis Data Penelitian 

3.2.1. Pengumpulan Data 

Data sekunder yang meliputi : 

a. Jadwal Pelaksanaan proyek. 

 

b. Daftar harga material, daftar biaya alat dan upah buruh. 

 

c. RAB. 

 

d. Jadwal perencanaan proyek. 

 

e. Laporan bulanan. 

 

3.2.2. Pengolahan Data 

Perhitungan metode konsep nilai hasil dilakukan dengan cara : 

 Menghitung BCWS, BCWP, dan ACWP 

 

 Mengkonversi satuan yang ada pada analisa perubahan waktu dan biaya sesuai 

dengan kurva S 

 

 Melakukan analisa perubahan waktu dan biaya pelaksanaan proyek : SV, CV, 

SPI, TV dan CPI 
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 Melakukan analisa konversi satuan dan pembahasan hasil perhitungan 

dibandingkan dengan Kurva S. 

 

3.3. Diagram Alir Penelitian 

Berikut ini merupakan diagram alir dari penelitian yang akan dilakukan pada 

monitoring proyek dengan menggunakan metode Konsep Nilai Hasil : 

 

 

Input : 

 Laporan Bulanan 

 RAB 

 Jadwal Rencana Proyek 

 Jadwal Pelaksanaan Proyek 

 Daftar Kuantitas dan Harga Satuan 

 

 

 

 

Output : 

CV, SV, TV, CPI, SPI, 

EAC, ETC, VAC 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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