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Lampiran 2 Gambar Pengamatan di Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



Lampiran 1 Contoh Perhitungan 

 

Rekapitulasi Data Pengamatan Waktu Pemasangan Keramik di Lapangan 

Contoh untuk Siklus ke-1 

 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 (𝑗𝑎𝑚)  =
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛(𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)

60 
=

65,85

60
= 1,1 𝑗𝑎𝑚 

 

  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
𝐿𝑢𝑎𝑠 (𝑚2)

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛(𝑗𝑎𝑚)
=  

10

1,1
= 9,11𝑚2/𝑗𝑎𝑚 

NO Siklus ke Luas (m2)
Durasi Pengerjaan 

(menit)

Durasi Pengerjaan 

(jam)

Produktivitas 

(m2/jam)

1 1 10 65,85 1,10 9,11

2 2 10 63,50 1,06 9,45

3 3 10 47,38 0,79 12,66

4 4 10 56,05 0,93 10,70

5 5 10 63,78 1,06 9,41

6 6 10 57,43 0,96 10,45

7 7 10 51,07 0,85 11,75

8 8 10 53,33 0,89 11,25

9 9 10 53,57 0,89 11,20

10 10 10 34,52 0,58 17,38

11 11 10 48,60 0,81 12,35

12 12 10 46,07 0,77 13,02

13 13 10 49,17 0,82 12,20

14 14 10 43,62 0,73 13,76

15 15 10 44,32 0,74 13,54

16 16 10 51,93 0,87 11,55

17 17 10 74,03 1,23 8,10

18 18 10 46,40 0,77 12,93

19 19 10 37,23 0,62 16,11

20 20 10 52,43 0,87 11,44

21 21 10 51,35 0,86 11,68

22 22 10 51,82 0,86 11,58

23 23 10 50,70 0,85 11,83

24 24 10 61,75 1,03 9,72

25 25 10 34,07 0,57 17,61

26 26 10 44,22 0,74 13,57

27 27 10 41,63 0,69 14,41

28 28 10 56,95 0,95 10,54

29 29 10 42,52 0,71 14,11

30 30 10 42,22 0,70 14,21

31 31 10 38,95 0,65 15,40
32 32 10 53,15 0,89 11,29


