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I PERSIAPAN PEKERJAAN SNI HARI JUMLAH/HARISNI HARI JUMLAH/HARIHARGA JUMLAH SNI HARI JUMLAH/HARISNI HARI JUMLAH/HARI

1 Pembersihan Lokasi 1,00               Ls 4 1.750.000Rp     1.750.000Rp       

2 Pemasangan Papan Nama 1,00               Ls 1 300.000Rp        300.000Rp          

3 Pemasangan Bowplank 1,00               Ls 1 45.800Rp           45.800Rp            

4 Urugan tanah 871,50           M3 0,25 5 43,58       0,01 5 1,74         60.000Rp           52.290.000Rp     

5 Pembuatan Direksi Keet 1,00               Unit 5 3.500.000Rp     3.500.000Rp       

II PEMBANGUNAN LANTAI I

A PEKERJAAN TANAH

1 Galian tanah Keras 163,19           M3 1 10 16,319 0,032 10 0,522208

2 Bor Titik Strous 47,00             ttk 3 160.000Rp         7.520.000Rp       

3 Urugan tanah 264,00           M3 0,25 5 13,20       0,01 5 0,528 60.000Rp           15.840.000Rp     

4 Urugan pasir (bawah pondasi) 29,67             M3 0,3 2 4,4505 0,01 2 0,14835 84.000Rp           2.492.280Rp       

5 Urugan pasir ( bawah lantai) 60,98             M3 0,3 2 9,147 0,01 2 0,3049 84.000Rp           5.122.320Rp       

6 Urugan pasir bawah Footplat 5,85               M3 0,3 2 0,8778 0,01 2 0,02926 84.000Rp           491.568Rp           

B PEKERJAAN PASANGAN

1 Pasang Aanstampeng 59,34             M3 0,78 5 9,25704 0,039 5 0,462852 186.240Rp         11.051.482Rp     0,39 5 4,63         0,039 5 0,46                   

2 Pasang Pondasi Batu Kali 1 : 4 170,60           M3 1,5 10 25,59038 0,075 10 1,279519 421.220Rp         71.861.185Rp     0,6 10 10,24       0,06 10 1,02                   

3 Pasangan batu merah 1 : 4 1.130,42        M2 0,3 12 28,2605 0,015 12 1,413025 57.780Rp           65.315.668Rp     0,1 12 9,42         0,01 12 0,94                   

4 Plesteran 1 : 4 2.260,84        M2 0,2 10 45,2168 0,01 10 2,26084 10.521,6Rp       23.787.654Rp     0,15 10 33,91       0,015 10 3,39                   

5 Pasangan rollag 22,63             M2 0,3 3 2,263 0,015 3 0,11315 57.780,0Rp       1.307.561Rp       0,1 3 0,75         0,01 3 0,08                   

6 Pasang Glass Block 36,00             Bh 1 1 22.000Rp           792.000Rp           1 1

7 Pasang Batu Alam Motif Garis 58,85             M2 0,62 1 36,487 0,03 1 1,7655 120.645Rp         7.099.958Rp       0,35 1 20,60       0,035 1 2,06                   

8 Pasang roster beton 15 x 30 cm 70,00             Bh 1 1 6.000Rp             420.000Rp           1 1

9 Pasang Railing Tangga hollow 29,41             M2 1 1 420.000Rp         12.352.200Rp     1 1

10 Pasangan kayu pegangan railing tangga 5/7 Fin. Cat sanding 24,51             M' 1 1 500.000Rp         12.255.000Rp     1 1

C PEKERJAAN BETON

1 Cor Rabat Lantai  tb = 7 cm 37,87             M3 1,2 3 15,148 0,006 3 0,07574 508.916Rp         19.272.649Rp     0,2 3 2,52         0,02 3 0,25                   

2 Cor Rabat Lantai Kerja Footplat t = 5 cm 2,93               M3 1,2 2 1,758 0,006 2 0,00879 508.916Rp         1.491.124Rp       0,2 2 0,29         0,02 2 0,03                   

3 Cor beton Strous dia. 30 cm 8,31               M3 1,65 2 6,85575 0,08 2 0,3324 629.401Rp         5.230.322Rp       0,25 2 1,04         0,025 2 0,10                   

- Besi beton polos 830,56           Kg 0,007 2 2,90696 0,0004 2 0,166112 10.725Rp           8.907.756Rp       0,007 2 2,91         0,0007 2 0,29                   

4 Cor beton Footplat 80 X 80 Cm 2,88               M3 1,65 7 0,678857 0,08 7 0,032914 629.401Rp         1.812.675Rp       0,25 7 0,10         0,025 7 0,01                   

- Besi beton polos 345,60           Kg 0,007 7 0,3456 0,0004 7 0,019749 10.725Rp           3.706.560Rp       0,007 7 0,35         0,0007 7 0,03                   

5 Cor beton Footplat 100 X 100 Cm 16,45             M3 1,65 7 3,8775 0,08 7 0,188 629.401Rp         10.353.646Rp     0,25 7 0,59         0,025 7 0,06                   

- Besi beton polos 2.220,75        Kg 0,007 7 2,22075 0,0004 7 0,1269 10.725Rp           23.817.544Rp     0,007 7 2,22         0,0007 7 0,22                   

6 Cor Beton Sloof 20/30 16,17             M3 1,65 7 3,8115 0,08 7 0,1848 629.401Rp         10.177.414Rp     0,25 7 0,58         0,025 7 0,06                   

- Besi beton polos 2.910,06        Kg 0,007 7 2,91006 0,0004 7 0,166289 10.725Rp           31.210.394Rp     0,007 7 2,91         0,0007 7 0,29                   

- Begesting 81,14             M2 0,520 7 6,027543 0,026 7 0,301377 85.700Rp           6.953.698Rp       0,26 7 3,01         0,026 7 0,30                   

7 Cor Beton Sloof S2 15/20 3,04               M3 1,65 7 0,716571 0,08 7 0,034743 629.401Rp         1.913.379Rp       0,25 7 0,11         0,025 7 0,01                   

- Besi beton polos 425,67           Kg 0,007 7 0,42567 0,0004 7 0,024324 10.725Rp           4.565.311Rp       0,007 7 0,43         0,0007 7 0,04                   

- Begesting 20,47             M2 0,3 7 0,877286 0,006 7 0,017546 89.250Rp           1.826.948Rp       0,33 7 0,97         0,033 7 0,10                   

8 Cor Beton Balok Latei 15/15 1,40               M3 1,65 7 0,33 0,08 7 0,016 629.401Rp         881.161Rp           0,25 7 0,05         0,025 7 0,01                   

- Besi beton polos 265,05           Kg 0,007 7 0,26505 0,0004 7 0,015146 10.725Rp           2.842.661Rp       0,007 7 0,27         0,0007 7 0,03                   

- Begesting 18,60             M2 0,3 7 0,797143 0,006 7 0,015943 89.250Rp           1.660.050Rp       0,33 7 0,88         0,033 7 0,09                   

9 Cor Beton KP 15/15 2,94               M3 1,65 7 0,693 0,08 7 0,0336 629.401Rp         1.850.439Rp       0,25 7 0,11         0,025 7 0,01                   

- Besi beton polos 557,89           Kg 0,007 7 0,55789 0,0004 7 0,031879 10.725Rp           5.983.370Rp       0,007 7 0,56         0,0007 7 0,06                   

- Begesting 39,15             M2 0,3 7 1,677857 0,006 7 0,033557 89.250Rp           3.494.138Rp       0,33 7 1,85         0,033 7 0,18                   

10 Cor Beton Kolom K1 30/40 35,04             M3 1,65 7 8,259429 0,08 7 0,400457 686.597Rp         24.058.364Rp     0,25 7 1,25         0,025 7 0,13                   

- Besi beton polos 7.037,94        Kg 0,007 7 7,03794 0,0004 7 0,402168 10.725Rp           75.481.907Rp     0,007 7 7,04         0,0007 7 0,70                   

- Begesting 438,00           M2 0,66 7 41,29714 0,033 7 2,064857 162.575Rp         71.207.850Rp     0,33 7 20,65       0,033 7 2,06                   

11 Cor Beton Kolom K2 30/30 5,26               M3 1,65 7 1,239857 0,08 7 0,060114 686.597Rp         3.611.501Rp       0,25 7 0,19         0,025 7 0,02                   

- Besi beton polos 1.261,44        Kg 0,007 7 1,26144 0,0004 7 0,072082 10.725Rp           13.528.944Rp     0,007 7 1,26         0,0007 7 0,13                   

- Begesting 70,08             M2 0,66 7 6,607543 0,033 7 0,330377 162.575Rp         11.393.256Rp     0,33 7 3,30         0,033 7 0,33                   

12 Cor Beton Kolom K3 20/20 1,17               M3 1,65 7 0,275786 0,08 7 0,013371 686.597Rp         803.319Rp           0,25 7 0,04         0,025 7 0,00                   

- Besi beton polos 344,56           Kg 0,007 7 0,34456 0,0004 7 0,019689 10.725Rp           3.695.406Rp       0,007 7 0,34         0,0007 7 0,03                   

- Begesting 29,20             M2 0,66 7 2,753143 0,033 7 0,137657 162.575Rp         4.747.190Rp       0,33 7 1,38         0,033 7 0,14                   

13 Cor Beton Kolom K4 15/30 ( Teras Samping )2,96               M3 1,65 5 0,9768 0,08 5 0,04736 629.401Rp         1.863.027Rp       0,25 5 0,15         0,025 5 0,01                   

- Besi beton polos 739,13           Kg 0,007 5 1,034782 0,0004 5 0,05913 10.725Rp           7.927.169Rp       0,007 5 1,03         0,0007 5 0,10                   

- Begesting 59,13             M2 0,66 5 7,80516 0,033 5 0,390258 162.575Rp         9.613.060Rp       0,33 5 3,90         0,033 5 0,39                   

14 Cor Beton Kolom K5 20/35 ( Teras Depan ) 1,26               M3 1,65 5 0,4158 0,08 5 0,02016 629.401Rp         793.045Rp           0,25 5 0,06         0,025 5 0,01                   

- Besi beton polos 183,96           Kg 0,007 5 0,257544 0,0004 5 0,014717 10.725Rp           1.972.971Rp       0,007 5 0,26         0,0007 5 0,03                   

- Begesting 19,80             M2 0,66 5 2,6136 0,033 5 0,13068 162.575Rp         3.218.985Rp       0,33 5 1,31         0,033 5 0,13                   

15 Cor Balok B1 30/50 18,73             M3 1,65 7 4,414929 0,08 7 0,214057 686.597Rp         12.859.964Rp     0,25 7 0,67         0,025 7 0,07                   

- Besi beton polos 2.902,76        Kg 0,007 7 2,90276 0,0004 7 0,165872 10.725Rp           31.132.101Rp     0,007 7 2,90         0,0007 7 0,29                   

- Begesting 162,31           M2 0,66 7 15,30351 0,033 7 0,765176 168.275Rp         27.312.715Rp     0,33 7 7,65         0,033 7 0,77                   

16 Cor Balok B2 20/30 13,87             M3 1,65 7 3,269357 0,08 7 0,158514 686.597Rp         9.523.102Rp       0,25 7 0,50         0,025 7 0,05                   

- Besi beton polos 3.064,39        Kg 0,007 7 3,06439 0,0004 7 0,175108 10.725Rp           32.865.583Rp     0,007 7 3,06         0,0007 7 0,31                   

- Begesting 184,88           M2 0,32 7 8,451657 0,006 7 0,158469 167.375Rp         30.944.290Rp     0,33 7 8,72         0,033 7 0,87                   

17 Cor Balok RB 2 15/20 0,79               M3 1,65 7 0,186214 0,08 7 0,009029 686.597Rp         542.412Rp           0,25 7 0,03         0,025 7 0,00                   

- Besi beton polos 118,80           Kg 0,007 7 0,1188 0,0004 7 0,006789 10.725Rp           1.274.130Rp       0,007 7 0,12         0,0007 7 0,01                   

- Begesting 10,56             M2 0,32 7 0,482743 0,006 7 0,009051 167.375Rp         1.767.480Rp       0,33 7 0,50         0,033 7 0,05                   

18 Cor Balok B4 15/25 ( Teras ) 2,21               M3 1,65 5 0,7293 0,08 5 0,03536 629.401Rp         1.390.976Rp       0,25 5 0,11         0,025 5 0,01                   

- Besi beton polos 473,72           Kg 0,007 5 0,663208 0,0004 5 0,037898 10.725Rp           5.080.647Rp       0,007 5 0,66         0,0007 5 0,07                   

- Begesting 38,37             M2 0,32 5 2,45568 0,006 5 0,046044 167.375Rp         6.422.179Rp       0,33 5 2,53         0,033 5 0,25                   

19 Cor Balok B5 25/40 2,21               M3 1,65 5 0,7293 0,08 5 0,03536 686.597Rp         1.517.380Rp       0,25 5 0,11         0,025 5 0,01                   

- Besi beton polos 287,77           Kg 0,007 5 0,402878 0,0004 5 0,023022 10.725Rp           3.086.333Rp       0,007 5 0,40         0,0007 5 0,04                   

- Begesting 38,37             M2 0,66 5 5,06484 0,033 5 0,253242 168.275Rp         6.456.712Rp       0,33 5 2,53         0,033 5 0,25                   

20 Cor Balok 15/40 1,14               M3 1,65 5 0,3762 0,08 5 0,01824 686.597Rp         782.721Rp           0,25 5 0,06         0,025 5 0,01                   

- Besi beton polos 171,45           Kg 0,007 5 0,24003 0,0004 5 0,013716 10.725Rp           1.838.801Rp       0,007 5 0,24         0,0007 5 0,02                   

- Begesting 18,10             M2 0,3 5 1,086 0,006 5 0,02172 89.250Rp           1.615.425Rp       0,33 5 1,19         0,033 5 0,12                   

21 Cor Balok Plat Leufel 15/20 0,90               M3 1,65 3 0,495 0,08 3 0,024 629.401Rp         566.461Rp           0,25 3 0,08         0,025 3 0,01                   

- Besi beton polos 126,00           Kg 0,007 3 0,294 0,0004 3 0,0168 10.725Rp           1.351.350Rp       0,007 3 0,29         0,0007 3 0,03                   

- Begesting 12,00             M2 0,3 3 1,2 0,006 3 0,024 89.250Rp           1.071.000Rp       0,33 3 1,32         0,033 3 0,13                   

22 Cor Beton Plat t = 12 cm 49,78             M3 1,65 5 16,4274 0,08 5 0,79648 686.597Rp         34.178.806Rp     0,25 5 2,49         0,025 5 0,25                   

- Besi beton polos 6.222,49        Kg 0,007 5 8,711486 0,0004 5 0,497799 10.725Rp           66.736.205Rp     0,007 5 8,71         0,0007 5 0,87                   

- Begesting 414,83           M2 0,66 5 54,75756 0,033 5 2,737878 212.575Rp         88.182.487Rp     0,33 5 27,38       0,033 5 2,74                   

23 Cor Beton Plat t = 8 cm ( Teras ) 6,41               M3 1,65 5 2,1153 0,08 5 0,10256 629.401Rp         4.034.460Rp       0,25 5 0,32         0,025 5 0,03                   

- Besi beton polos 736,69           Kg 0,007 5 1,031366 0,0004 5 0,058935 10.725Rp           7.901.000Rp       0,007 5 1,03         0,0007 5 0,10                   

- Begesting 80,08             M2 0,66 5 10,57056 0,033 5 0,528528 212.575Rp         17.023.006Rp     0,33 5 5,29         0,033 5 0,53                   

24 Cor Beton Plat Leufel t = 7 cm 0,63               M3 1,65 3 0,3465 0,08 3 0,0168 629.401Rp         396.523Rp           0,25 3 0,05         0,025 3 0,01                   

- Besi beton 59,85             Kg 0,007 3 0,13965 0,0004 3 0,00798 10.725Rp           641.891Rp           0,007 3 0,14         0,0007 3 0,01                   

- Begesting 15,00             M2 0,3 3 1,5 0,006 3 0,03 89.250Rp           1.338.750Rp       0,33 3 1,65         0,033 3 0,17                   

25 Cor Meja Beton Dapur t =7 cm 0,13               M3 1,65 3 0,0715 0,08 3 0,003467 629.401Rp         81.822Rp             0,25 3 0,01         0,025 3 0,00                   

- Besi beton 11,97             Kg 0,007 3 0,02793 0,0004 3 0,001596 10.725Rp           128.378Rp           0,007 3 0,03         0,0007 3 0,00                   

- Begesting 2,01               M2 0,3 3 0,201 0,006 3 0,00402 89.250Rp           179.393Rp           0,33 3 0,22         0,033 3 0,02                   

NO Uraian Pekerjaan VOLUME SAT KEBUTUHAN 

PEKERJA MANDOR MATERIAL TUKANG KEPALA TUKANG 
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26 Cor Beton Plat tangga 4,99               M3 1,65 3 2,7445 0,08 3 0,133067 629.401Rp         3.140.711Rp       0,25 3 0,42         0,025 3 0,04                   

- Besi beton polos 598,71           Kg 0,007 3 1,39699 0,0004 3 0,079828 10.725Rp           6.421.165Rp       0,007 3 1,40         0,0007 3 0,14                   

- Begesting 43,67             M2 0,66 3 9,6074 0,033 3 0,48037 142.350Rp         6.216.425Rp       0,33 3 4,80         0,033 3 0,48                   

27 Cor Beton Balok tangga 20/30 1,03               M3 1,65 3 0,5665 0,08 3 0,027467 629.401Rp         648.283Rp           0,25 3 0,09         0,025 3 0,01                   

- Besi beton polos 204,17           Kg 0,007 3 0,476397 0,0004 3 0,027223 10.725Rp           2.189.723Rp       0,007 3 0,48         0,0007 3 0,05                   

- Begesting 13,68             M2 0,3 3 1,368 0,006 3 0,02736 89.250Rp           1.220.940Rp       0,33 3 1,50         0,033 3 0,15                   

28 Cor Beton Balok 20/60 (lengkung) 1,20               M3 1,65 3 0,66 0,08 3 0,032 629.401Rp         755.281Rp           0,25 3 0,10         0,025 3 0,01                   

- Besi beton polos 238,80           Kg 0,007 3 0,5572 0,0004 3 0,03184 10.725Rp           2.561.130Rp       0,007 3 0,56         0,0007 3 0,06                   

- Begesting 26,10             M2 0,32 3 2,784 0,006 3 0,0522 167.375Rp         4.368.488Rp       0,33 3 2,87         0,033 3 0,29                   

D PEKERJAAN ATAP

1 Pasang kuda - kuda kayu Kruing 0,70               M3 4 3 0,933333 0,2 3 0,046667 8.083.000Rp     5.658.100Rp       12 3 2,80         1,2 3 0,28                   

2 Pasang gording kayu Kruing 0,61               M3 2,4 4 0,366 0,12 4 0,0183 11.114.500Rp   6.779.845Rp       7,2 4 1,10         0,72 4 0,11                   

3 Pasang Usuk Kayu Kruing  + Reng Kayu balau81,61             M2 0,1 4 2,040188 0,005 4 0,102009 108.775Rp         8.876.856Rp       0,1 4 2,04         0,01 4 0,20                   

4 Pasang Genteng Mantili 81,61             M2 0,15 7 1,748732 0,008 7 0,093266 50.000Rp           4.080.375Rp       0,075 7 0,87         0,008 7 0,09                   

5 Pasang bubungan Genteng Mantili 21,30             M' 0,4 2 4,26 0,002 2 0,0213 36.100Rp           768.930Rp           0,2 2 2,13         0,02 2 0,21                   

6 Pasang Talang Datar 13,50             M' 0,15 2 1,0125 0,0013 2 0,008775 115.043Rp         1.553.074Rp       0,4 3 1,80         0,025 2 0,17                   

7 Pasang Rangka Plafond + eternit 485,90           M2 0,27 2 65,5965 0,0135 2 3,279825 95.310Rp           46.311.129Rp     0,4 2 97,18       0,04 2 9,72                   

8 Pasang List kayu profil 396,67           M' 0,021 2 4,165035 0,001 2 0,198335 9.100Rp             3.609.697Rp       0,021 2 4,17         0,002 2 0,40                   

9 Pasang Lisplank Wood plank 28,10             M' 2 0 2 0 35.000Rp           983.500Rp           2 -           2 -                     

E PEKERJAAN LANTAI

1 Pasang Lantai Keramik 40 X 40 593,21           M2 0,25 10 14,83025 0,013 10 0,771173 92.167Rp           54.674.445Rp     0,12 10 7,12         0,012 10 0,71                   

2 Pasang Keramik KM/WC 20/20 16,60             M2 0,62 2 5,146 0,03 2 0,249 76.429Rp           1.268.713Rp       0,35 2 2,91         0,035 2 0,29                   

3 Pasang Keramik Dinding 20/25 72,80             M2 0,6 2 21,84 0,03 2 1,092 81.455Rp           5.929.888Rp       0,45 2 16,38       0,045 2 1,64                   

E PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA

1 Pasang Kusen Kayu Kamper

 - J1 0,36               M3 6 4 0,54 0,3 4 0,027 7.761.875Rp     2.794.275Rp       18 4 1,62         2 4 0,18                   

 - J2 1,22               M3 6 4 1,83 0,3 4 0,0915 7.761.875Rp     9.469.488Rp       18 4 5,49         2 4 0,61                   

 - J3 0,07               M3 6 4 0,10638 0,3 4 0,005319 7.761.875Rp     550.472Rp           18 4 0,32         2 4 0,04                   

 - J4 0,07               M3 6 4 0,09882 0,3 4 0,004941 7.761.875Rp     511.352Rp           18 4 0,30         2 4 0,03                   

 - BV 1 0,09               M3 6 4 0,13932 0,3 4 0,006966 7.761.875Rp     720.923Rp           18 4 0,42         2 4 0,05                   

 - BV 2 0,19               M3 6 4 0,285 0,3 4 0,01425 7.761.875Rp     1.474.756Rp       18 4 0,86         2 4 0,10                   

 - P2 0,17               M3 6 4 0,255 0,3 4 0,01275 7.761.875Rp     1.319.519Rp       18 4 0,77         2 4 0,09                   

 - P3 / P3a 0,52               M3 6 4 0,78 0,3 4 0,039 7.761.875Rp     4.036.175Rp       18 4 2,34         2 4 0,26                   

2 Pasang Pintu Tempert 1,00               Unit 2 0 2 0 10.400.000Rp   10.400.000Rp     2 -           2 -                     

3 Pasang Pintu+Kusen PVC 6,00               Bh 2 0 2 0 450.000Rp         2.700.000Rp       2 -           2 -                     

4 Pasang Pintu Rolling 19,25             M2 2 0 2 0 1.265.000Rp     24.351.250Rp     2 -           2 -                     

5 Pasang Daun Pintu Panil 29,66             M2 1 2 14,83 0,05 2 0,7415 310.000Rp         9.194.600Rp       2,5 2 37,08       0,25 2 3,71                   

6 Pasang Daun Jendela 10,14             M' 0,8 2 4,056 0,04 2 0,2028 145.400Rp         1.474.356Rp       2 2 10,14       0,2 2 1,01                   

7 Pasang Kaca 5 mm 30,17             M2 0,015 1 0,45255 0,00075 1 0,022628 66.000Rp           1.991.220Rp       0,15 1 4,53         0,015 1 0,45                   

8 Pasang Engsel Pintu 36,00             Set 0,015 1 0,54 0,00075 1 0,027 19.800Rp           712.800Rp           0,15 1 5,40         0,015 1 0,54                   

9 Pasang Kunci Pintu 13,00             Bh 0,02 1 0,26 0,001 1 0,013 302.500Rp         3.932.500Rp       0,2 1 2,60         0,02 1 0,26                   

10 Pasang Engsel Jendela 47,00             Set 0,01 1 0,47 0,0005 1 0,0235 16.500Rp           775.500Rp           0,1 1 4,70         0,01 1 0,47                   

11 Pasang Grendel Jendela 47,00             Set 1 0 1 0 31.900Rp           1.499.300Rp       1 -           1 -                     

12 Pasang Hak Angin Sikutan 47,00             Set 0,02 1 0,94 0,01 1 0,47 33.000Rp           1.551.000Rp       0,2 1 9,40         0,02 1 0,94                   

F PEKERJAAN PENGECATAN

1 Cat Dinding baru 2.260,84        M2 0,02 9 5,024089 0,0025 9 0,628011 7.110Rp             16.074.572Rp     0,063 9 15,83       0,0063 9 1,58                   

2 Cat tembok Exterior ( warna merah ) 16,83             M2 0,15 7 0,360643 0,0025 7 0,006011 32.384Rp           545.023Rp           0,095 7 0,23         0,01 7 0,02                   

3 Cat Kayu 170,00           M2 0,07 3 3,966667 0,0025 3 0,141667 27.825Rp           4.730.250Rp       0,075 3 4,25         0,0075 3 0,43                   

4 Cat Coating 58,85             M2 0,07 3 1,373167 0,003 3 0,05885 29.920Rp           1.760.792Rp       0,009 3 0,18         0,006 3 0,12                   

5 Mengecat Langit - Langit 900,73           M2 3 0 0,008 3 2,401947 4.590Rp             4.134.351Rp       0,225 3 67,55       0,023 3 6,91                   

G PEKERJAAN SANITAIR

1 Pasang Closet Duduk Monoblok 1,00               Unit 3,3 24 0,1375 0,16 24 0,006667 1.272.000Rp     1.272.000Rp       1,1 24 0,05         0,01 24 0,00                   

2 Pasang Closet Jongkok "INA" 5,00               Unit 1 24 0,208333 0,16 24 0,033333 138.940Rp         694.700Rp           1,5 24 0,31         0,15 24 0,03                   

3 Pasang Wastafel "INA" 3,00               Unit 1,2 24 0,15 0,1 24 0,0125 432.748Rp         1.298.244Rp       1,45 24 0,18         0,15 24 0,02                   

4 Pasang Jet washer 1,00               bh 24 0 24 0 350.000Rp         350.000Rp           24 -           24 -                     

5 Tempat sabun keramik 6,00               bh 24 0 24 0 40.000Rp           240.000Rp           24 -           24 -                     

6 Pipa Air Bersih 3/4" 60,00             M' 0,036 24 0,09 0,0018 24 0,0045 11.625Rp           697.500Rp           0,06 24 0,15         0,006 24 0,02                   

7 Pipa Air Bersih 1,5" (dari sumur pompa ke tandon)32,00             M' 0,036 24 0,048 0,0018 24 0,0024 11.625Rp           372.000Rp           0,06 24 0,08         0,006 24 0,01                   

8 Pipa Air Kotor 2" 4,00               M' 0,054 24 0,009 0,0027 24 0,00045 3.875Rp             15.500Rp             0,09 24 0,02         0,009 24 0,00                   

9 Pipa Air Kotor 4" 49,00             M' 0,081 24 0,165375 0,0041 24 0,008371 56.188Rp           2.753.188Rp       0,135 24 0,28         0,0135 24 0,03                   

10 Pipa Air Hujan 3" 195,00           M' 0,081 24 0,658125 0,0041 24 0,033313 69.750Rp           13.601.250Rp     0,135 24 1,10         0,0135 24 0,11                   

11 Pipa Air Kotor 3" 45,00             M' 0,081 24 0,151875 0,0041 24 0,007688 69.750Rp           3.138.750Rp       0,135 24 0,25         0,0135 24 0,03                   

12 Pasang Septictang + Peresapan 1,00               Unit 24 0 24 0 5.250.000Rp     5.250.000Rp       24 -           24 -                     

13 Pasang Kran Air 1/2" 9,00               Bh 0,01 24 0,00375 0,005 24 0,001875 50.303Rp           452.723Rp           0,1 24 0,04         0,01 24 0,00                   

14 Pasang Kran wastafel dan bak cuci 4,00               Bh 0,01 24 0,001667 0,005 24 0,000833 50.303Rp           201.210Rp           0,1 24 0,02         0,01 24 0,00                   

15 Pasang Kurasan Stainless 6,00               Bh 24 0 24 0 42.500Rp           255.000Rp           24 -           24 -                     

16 Pasang bak cuci Stainless 1,00               Bh 0,03 24 0,00125 0,0015 24 6,25E-05 504.356Rp         504.356Rp           0,3 24 0,01         0,03 24 0,00                   

17 Pasang Drain Floor 6,00               Bh 0,01 24 0,0025 0,005 24 0,00125 65.000Rp           390.000Rp           0,1 24 0,03         0,01 24 0,00                   

18 Pengeboran sumur 20,00             Bh 24 0 24 0 1.500.000Rp     30.000.000Rp     24 -           24 -                     

19 Pemasangan pompa air 1,00               Bh 24 0 24 0 550.000Rp         550.000Rp           24 -           24 -                     

20 Pasang casing PVC 4" 20,00             M' 24 0 24 0 36.250Rp           725.000Rp           24 -           24 -                     

H PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

1 Pasang titik lampu 71,00             ttk 12 0 12 0 150.000Rp         10.650.000Rp     12 -           12 -                     

2 Pasang stop kontak " broco " 25,00             Bh 12 0 12 0 25.300Rp           632.500Rp           12 -           12 -                     

3 Pasang stop kontak AC " broco " 7,00               Bh 12 0 12 0 68.900Rp           482.300Rp           12 -           12 -                     

4 Pasang saklar tunggal " broco " 11,00             Bh 12 0 12 0 20.000Rp           220.000Rp           12 -           12 -                     

5 Pasang saklar ganda " broco " 10,00             Bh 12 0 12 0 30.000Rp           300.000Rp           12 -           12 -                     

6 Pasang fitting plafond 11,00             Bh 12 0 12 0 9.000Rp             99.000Rp             12 -           12 -                     

7 Pasang lampu Esensial 18 Watt ( Philips ) 30,00             Bh 12 0 12 0 38.500Rp           1.155.000Rp       12 -           12 -                     

8 Pasang lampu Balak Bambu  20 Watt ( Philips )24,00             Bh 12 0 12 0 92.400Rp           2.217.600Rp       12 -           12 -                     

9 Lampu Downlight Lengkap 18 Watt 4,00               Bh 12 0 12 0 82.500Rp           330.000Rp           12 -           12 -                     

10 Lampu Sorot Kecil 50 Watt 3,00               Bh 12 0 12 0 150.000Rp         450.000Rp           12 -           12 -                     

11 Pengadaan Listrik Baru 13000 W + Accecories1,00               Unit 12 0 12 0 24.700.000Rp   24.700.000Rp     12 -           12 -                     

12 Panel listrik 1,00               Unit 12 0 12 0 5.500.000Rp     5.500.000Rp       12 -           12 -                     

13 Panel Box 1,00               Unit 12 0 12 0 437.500Rp         437.500Rp           12 -           12 -                     

0 -Rp                        0 0

III PEMBANGUNAN LANTAI II 0

0

A PEKERJAAN TANAH 0

1 Urugan pasir (bawah lantai panggung aula) 3,30               M3 0,3 2 0,495 0,01 2 0,0165 84.000Rp           277.200Rp           2 -           2 -                     

2 Urugan tanah (bawah lantai panggung aula)14,19             M3 0,25 2 1,77375 0,01 2 0,07095 60.000Rp           851.400Rp           2 -           2 -                     

B PEKERJAAN PASANGAN

1 Pasangan batu merah 1 : 4 793,51         M2 0,3 12 19,83775 0,015 12 0,991888 57.780Rp           45.849.008Rp     0,100 12 6,61         0,010 12 0,66                   

2 Plesteran 1 : 4 1.587,02      M2 0,2 7 45,34343 0,01 7 2,267171 10.522Rp           16.697.990Rp     0,15 7 34,01       0,015 7 3,40                   

3 Pasangan batu merah 1 : 4 ( Tandon ) 57,00           M2 0,3 5 3,42 0,015 5 0,171 57.780Rp           3.293.460Rp       0,100 5 1,14         0,010 5 0,11                   
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4 Pasangan rollag panggung aula 6,60             M2 0,3 4 0,495 0,015 4 0,02475 57.780Rp           381.348Rp           0,100 4 0,17         0,010 4 0,02                   

5 Plesteran 1 : 4 (tandon) 114,00         M2 0,2 2 11,4 0,01 2 0,57 10.522Rp           1.199.462Rp       0,15 2 8,55         0,015 2 0,86                   

6 Pasang Railing Tangga hollow 16,38           M2 2 0 2 0 420.000Rp         6.879.600Rp       2 -           2 -                     

7 Pas. Kayu pegangan railing tangga 5/7 fin.cat sanding 13,65           M' 2 0 2 0 500.000Rp         6.825.000Rp       2 -           2 -                     

8 Pasang glass block 16,00           Bh 1 0 1 0 22.000Rp           352.000Rp           1 -           1 -                     

9 Pasang roster beton 15x30 cm 44,00           Bh 1 0 1 0 6.000Rp             264.000Rp           1 -           1 -                     

10 Pasang Ornamen Nama & Logo Stainless Mirror t = 2 cm

- Huruf h = 18 cm ( 25 huruf ) 450,00         cm 1 0 1 0 7.000Rp             3.150.000Rp       1 -           1 -                     

- Huruf h = 10 cm ( 10 huruf ) 100,00         cm 1 0 1 0 7.000Rp             700.000Rp           1 -           1 -                     

- Logo Dinsos+ Kota Blitar h = 70 cm 1,00             Bh 1 0 1 0 1.000.000Rp     1.000.000Rp       1 -           1 -                     

C PEKERJAAN BETON

1 Cor rabat lantai t = 5 cm (Panggung aula) 1,65               M3 1,2 2 0,99 0,006 2 0,00495 508.916Rp         839.711Rp           0,2 2 0,17         0,02 2 0,02                   

2 Cor Beton Kolom K1 30/40 16,20             M3 1,65 12 2,2275 0,08 12 0,108 629.401Rp         10.196.296Rp     0,25 12 0,34         0,025 12 0,03                   

- Besi beton polos 2.106,00        Kg 0,007 12 1,2285 0,0004 12 0,0702 10.725Rp           22.586.850Rp     0,007 12 1,23         0,0007 12 0,12                   

- Begesting 162,00           M2 0,66 12 8,91 0,033 12 0,4455 162.575Rp         26.337.150Rp     0,33 12 4,46         0,033 12 0,45                   

3 Cor Beton Kolom K1 30/40 ( Tandon ) 1,68               M3 1,65 4 0,693 0,08 4 0,0336 629.401Rp         1.057.394Rp       0,25 4 0,11         0,025 4 0,01                   

- Besi beton polos 218,40           Kg 0,007 4 0,3822 0,0004 4 0,02184 10.725Rp           2.342.340Rp       0,007 4 0,38         0,0007 4 0,04                   

- Begesting 21,00             M2 0,66 4 3,465 0,033 4 0,17325 162.575Rp         3.414.075Rp       0,33 4 1,73         0,033 4 0,17                   

4 Cor Beton KP 15/15 4,15               M3 1,65 4 1,711875 0,08 4 0,083 629.401Rp         2.612.014Rp       0,25 4 0,26         0,025 4 0,03                   

- Besi beton polos 788,74           Kg 0,007 4 1,380295 0,0004 4 0,078874 10.725Rp           8.459.237Rp       0,007 4 1,38         0,0007 4 0,14                   

- Begesting 52,65             M2 0,3 4 3,94875 0,006 4 0,078975 89.250Rp           4.699.013Rp       0,33 4 4,34         0,033 4 0,43                   

5 Cor Balok RB1 25/30 6,57               M3 1,65 12 0,903375 0,08 12 0,0438 629.401Rp         4.135.165Rp       0,25 12 0,14         0,025 12 0,01                   

- Besi beton polos 1.005,21        Kg 0,007 12 0,586373 0,0004 12 0,033507 10.725Rp           10.780.877Rp     0,007 12 0,59         0,0007 12 0,06                   

- Begesting 78,81             M2 0,66 12 4,33444 0,033 12 0,216722 168.275Rp         13.261.416Rp     0,33 12 2,17         0,033 12 0,22                   

6 Cor Balok RB 3 15/20 2,63               M3 1,65 12 0,361625 0,08 12 0,017533 629.401Rp         1.655.325Rp       0,25 12 0,05         0,025 12 0,01                   

- Besi beton polos 367,92           Kg 0,007 12 0,21462 0,0004 12 0,012264 10.725Rp           3.945.942Rp       0,007 12 0,21         0,0007 12 0,02                   

- Begesting 37,64             M2 0,3 12 0,941 0,006 12 0,01882 89.250Rp           3.359.370Rp       0,33 12 1,04         0,033 12 0,10                   

7 Cor Balok Talang 15/25 3,54               M3 1,65 4 1,458394 0,08 4 0,07071 629.401Rp         2.225.247Rp       0,25 4 0,22         0,025 4 0,02                   

- Besi beton polos 756,60           Kg 0,007 4 1,324045 0,0004 4 0,07566 10.725Rp           8.114.503Rp       0,007 4 1,32         0,0007 4 0,13                   

- Begesting 47,14             M2 0,3 4 3,5355 0,006 4 0,07071 89.250Rp           4.207.245Rp       0,33 4 3,89         0,033 4 0,39                   

8 Cor Balok Konsol Talang 15/25 0,90               M3 1,65 4 0,37125 0,08 4 0,018 629.401Rp         566.461Rp           0,25 4 0,06         0,025 4 0,01                   

- Besi beton polos 192,60           Kg 0,007 4 0,33705 0,0004 4 0,01926 10.725Rp           2.065.635Rp       0,007 4 0,34         0,0007 4 0,03                   

- Begesting 15,00             M2 0,32 4 1,2 0,006 4 0,0225 167.375Rp         2.510.625Rp       0,33 4 1,24         0,033 4 0,12                   

9 Cor Balok Latai 15/15 1,13               M3 1,65 4 0,464063 0,08 4 0,0225 629.401Rp         708.076Rp           0,25 4 0,07         0,025 4 0,01                   

- Besi beton polos 213,75           Kg 0,007 4 0,374063 0,0004 4 0,021375 10.725Rp           2.292.469Rp       0,007 4 0,37         0,0007 4 0,04                   

- Begesting 15,00             M2 0,3 4 1,125 0,006 4 0,0225 89.250Rp           1.338.750Rp       0,33 4 1,24         0,033 4 0,12                   

10 Cor Balok 20/25 ( Atap Tandon ) 0,70               M3 1,65 2 0,5775 0,08 2 0,028 686.597Rp         480.618Rp           0,25 2 0,09         0,025 2 0,01                   

- Besi beton polos 105,00           Kg 0,007 2 0,3675 0,0004 2 0,021 10.725Rp           1.126.125Rp       0,007 2 0,37         0,0007 2 0,04                   

- Begesting 22,40             M2 0,32 2 3,584 0,006 2 0,0672 167.375Rp         3.749.200Rp       0,33 2 3,70         0,033 2 0,37                   

11 Cor Balok B2 20/30 ( Tandon ) 1,44               M3 1,65 2 1,188 0,08 2 0,0576 629.401Rp         906.337Rp           0,25 2 0,18         0,025 2 0,02                   

- Besi beton polos 318,24           Kg 0,007 2 1,11384 0,0004 2 0,063648 10.725Rp           3.413.124Rp       0,007 2 1,11         0,0007 2 0,11                   

- Begesting 25,60             M2 0,32 2 4,096 0,006 2 0,0768 167.375Rp         4.284.800Rp       0,33 2 4,22         0,033 2 0,42                   

12 Cor Beton Plat Atap Tandon t = 8 cm 1,55               M3 1,65 3 0,8525 0,08 3 0,041333 629.401Rp         975.572Rp           0,25 3 0,13         0,025 3 0,01                   

- Besi beton 186,05           Kg 0,007 3 0,434117 0,0004 3 0,024807 10.725Rp           1.995.386Rp       0,007 3 0,43         0,0007 3 0,04                   

- Begesting 24,36             M2 0,66 3 5,3592 0,033 3 0,26796 212.575Rp         5.178.327Rp       0,33 3 2,68         0,033 3 0,27                   

13 Cor Beton Plat Lantai Tandon t = 12 cm 0,96               M3 1,65 3 0,528 0,08 3 0,0256 629.401Rp         604.225Rp           0,25 3 0,08         0,025 3 0,01                   

- Besi beton 115,20           Kg 0,007 3 0,2688 0,0004 3 0,01536 10.725Rp           1.235.520Rp       0,007 3 0,27         0,0007 3 0,03                   

- Begesting 12,00             M2 0,66 3 2,64 0,033 3 0,132 212.575Rp         2.550.900Rp       0,33 3 1,32         0,033 3 0,13                   

Cor Beton Plat Tangga 1,85               M3 1,65 3 1,0175 0,08 3 0,049333 629.401Rp         1.164.392Rp       0,25 3 0,15         0,025 3 0,02                   

- Besi beton 222,17           Kg 0,007 3 0,518397 0,0004 3 0,029623 10.725Rp           2.382.773Rp       0,007 3 0,52         0,0007 3 0,05                   

- Begesting 43,67             M2 0,66 3 9,6074 0,033 3 0,48037 142.350Rp         6.216.425Rp       0,33 3 4,80         0,033 3 0,48                   

14 Cor Beton Plat Talang t = 8 cm 6,03               M3 1,65 3 3,318656 0,08 3 0,160905 629.401Rp         3.797.755Rp       0,25 3 0,50         0,025 3 0,05                   

- Besi beton 603,39           Kg 0,007 3 1,407915 0,0004 3 0,080452 10.725Rp           6.471.379Rp       0,007 3 1,41         0,0007 3 0,14                   

- Begesting 94,28             M2 0,66 3 20,7416 0,033 3 1,03708 212.575Rp         20.041.571Rp     0,33 3 10,37       0,033 3 1,04                   

15 Cor Beton Plat Lisplank t = 5 cm 3,30               M3 1,65 2 2,7225 0,08 2 0,132 629.401Rp         2.077.023Rp       0,25 2 0,41         0,025 2 0,04                   

- Besi beton 296,98           Kg 0,007 2 1,03943 0,0004 2 0,059396 10.725Rp           3.185.111Rp       0,007 2 1,04         0,0007 2 0,10                   

- Begesting 70,71             M2 0,66 2 23,3343 0,033 2 1,166715 212.575Rp         15.031.178Rp     0,33 2 11,67       0,033 2 1,17                   

16 Cor Beton Plat Canopi t = 7 cm 2,10               M3 1,65 2 1,7325 0,08 2 0,084 629.401Rp         1.321.742Rp       0,25 2 0,26         0,025 2 0,03                   

- Besi beton 199,50           Kg 0,007 2 0,69825 0,0004 2 0,0399 10.725Rp           2.139.638Rp       0,007 2 0,70         0,025 2 2,49                   

- Begesting 50,00             M2 0,3 2 7,5 0,006 2 0,15 89.250Rp           4.462.500Rp       0,33 2 8,25         0,033 2 0,83                   

D PEKERJAAN ATAP

1 Pasang Rangka Baja

- WF 300 x 150 x 5.5 x 8 207,00           Kg 0,06 12 1,035 0,0003 12 0,005175 15.525Rp           3.213.675Rp       0,06 12 1,04         0,006 12 0,10                   

- WF 250 x 125 x 6 x 9 8.914,97        Kg 0,06 12 44,57485 0,0003 12 0,222874 15.525Rp           138.404.909Rp   0,06 12 44,57       0,006 12 4,46                   

- WF 125 x 60 x 6 x 8 291,11           Kg 0,06 12 1,45555 0,0003 12 0,007278 15.525Rp           4.519.483Rp       0,06 12 1,46         0,006 12 0,15                   

Gording Kayu Kruing 3,34               M3 2,4 2 4,012877 0,12 2 0,200644 8.034.500Rp     26.867.882Rp     7,2 2 12,04       0,72 2 1,20                   

- Plat besi t = 10 mm 471,00           Kg 0,06 2 14,13 0,0003 2 0,07065 15.525Rp           7.312.275Rp       0,06 2 14,13       0,006 2 1,41                   

- Plat besi t = 6 mm 164,85           Kg 0,06 2 4,9455 0,0003 2 0,024728 15.525Rp           2.559.296Rp       0,06 2 4,95         0,006 2 0,49                   

Track Stank & Ikatan Angin :

 - Besi Beton 14 364,03           Kg 0,007 2 1,274105 0,0004 2 0,072806 10.725Rp           3.904.221Rp       0,007 2 1,27         0,0007 2 0,13                   

 - Jarum Keras 5/8 16,00             Pcs 2 0 2 0 7.000Rp             112.000Rp           2 -           2 -                     

Mur Baut & Set Ankur :

 - Mur Baut 5/8 1.146,00        Pcs 2 0 2 0 5.000Rp             5.730.000Rp       2 -           2 -                     

 - Ankur 3/4 - 30 cm 136,00           Pcs 2 0 2 0 5.000Rp             680.000Rp           2 -           2 -                     

- Besi Siku L 50.50.5 164,00           Kg 0,06 2 4,91985 0,0003 2 0,024599 15.525Rp           2.546.022Rp       0,06 2 4,92         0,006 2 0,49                   

2 Pasang Usuk Kayu Kruing  + Reng Kayu balau547,56           M2 0,1 2 27,378 0,005 2 1,3689 108.775Rp         59.560.839Rp     0,1 2 27,38       0,01 2 2,74                   

3 Pasang Genteng Mantili 547,56           M2 0,15 7 11,73343 0,008 7 0,625783 50.000Rp           27.378.000Rp     0,075 7 5,87         0,008 7 0,63                   

4 Pasang bubungan Genteng Mantili 44,60             M' 0,4 3 5,946667 0,002 3 0,029733 36.100Rp           1.610.060Rp       0,2 3 2,97         0,02 3 0,30                   

5 Pasang Rangka Plafond + eternit 424,00           M2 0,27 2 57,24 0,0135 2 2,862 95.310Rp           40.411.440Rp     0,4 2 84,80       0,04 2 8,48                   

6 Pasang List Gypsum 48,50             M' 0,06 3 0,97 3 0 19.075Rp           925.138Rp           0,12 3 1,94         3 -                     

7 Pasang List kayu profil 231,47           M' 0,021 2 2,430435 0,001 2 0,115735 9.100Rp             2.106.377Rp       0,021 2 2,43         0,002 2 0,23                   

8 Pasang Talang Datar 20,00             M' 0,15 1 3 0,0013 1 0,026 115.043Rp         2.300.850Rp       0,4 1 8,00         0,025 1 0,50                   

9 Pasang Lisplank Wood plank 92,54             M' 1 0 1 0 35.000Rp           3.238.900Rp       1 -           1 -                     

E PEKERJAAN LANTAI

1 Pasang Lantai Keramik 40 X 40 407,53           M2 0,25 7 14,55464 0,013 7 0,756841 92.167Rp           37.560.858Rp     0,12 7 6,99         0,012 7 0,70                   

2 Pasang Keramik KM/WC 20/20 12,60             M2 0,62 2 3,906 0,03 2 0,189 76.429Rp           962.999Rp           0,35 2 2,21         0,035 2 0,22                   

3 Pasang Keramik Dinding 20/25 56,80             M2 0,6 2 17,04 0,03 2 0,852 81.455Rp           4.626.616Rp       0,45 2 12,78       0,045 2 1,28                   

F PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA

1 Pasang Kusen Kayu Kamper

 - J1 0,27               M3 6 2 0,80352 0,3 2 0,040176 7.761.875Rp     2.078.941Rp       18 2 2,41         2 2 0,27                   

 - J2 1,12               M3 6 2 3,36 0,3 2 0,168 7.761.875Rp     8.693.300Rp       18 2 10,08       2 2 1,12                   

 - J5 0,20               M3 6 2 0,6 0,3 2 0,03 7.761.875Rp     1.552.375Rp       18 2 1,80         2 2 0,20                   

 - BV 2 0,14               M3 6 2 0,42 0,3 2 0,021 7.761.875Rp     1.086.663Rp       18 2 1,26         2 2 0,14                   

 - P2 0,23               M3 6 2 0,69 0,3 2 0,0345 7.761.875Rp     1.785.231Rp       18 2 2,07         2 2 0,23                   

 - P3 / P3a 0,15               M3 6 2 0,44874 0,3 2 0,022437 7.761.875Rp     1.161.021Rp       18 2 1,35         2 2 0,15                   

2 Pasang Pintu+Kusen PVC 4,00               Bh 2 0 2 0 450.000Rp         1.800.000Rp       2 -           2 -                     

3 Pasang Daun Pintu Panil 20,42             M2 1 1 20,42 0,05 1 1,021 310.000Rp         6.330.200Rp       2,5 1 51,05       0,25 1 5,11                   

4 Pasang Daun Jendela 8,95               M2 0,8 1 7,16 0,04 1 0,358 145.400Rp         1.301.330Rp       2 1 17,90       0,2 1 1,79                   

5 Pasang Kaca 5 mm 27,19             M2 0,015 1 0,40785 0,00075 1 0,020393 66.000Rp           1.794.540Rp       0,15 1 4,08         0,015 1 0,41                   

6 Pasang Engsel Pintu 18,00             Set 0,015 1 0,27 0,00075 1 0,0135 19.800Rp           356.400Rp           0,15 1 2,70         0,015 1 0,27                   
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7 Pasang slot kunci Pintu 7,00               Bh 0,02 1 0,14 0,001 1 0,007 139.700Rp         977.900Rp           0,2 1 1,40         0,02 1 0,14                   

8 Pasang engsel jendela 42,00             Set 0,01 1 0,42 0,0005 1 0,021 16.500Rp           693.000Rp           0,1 1 4,20         0,01 1 0,42                   

9 Pasang grendel jendela 42,00             Set 1 0 1 0 31.900Rp           1.339.800Rp       1 -           1 -                     

10 Pasang hak angin sikutan 42,00             Set 0,02 1 0,84 0,01 1 0,42 33.000Rp           1.386.000Rp       0,2 1 8,40         0,02 1 0,84                   

G PEKERJAAN PENGECATAN

1 Cat dinding baru 1.587,02        M2 0,02 6 5,290067 0,0025 6 0,661258 7.110Rp             11.283.712Rp     0,063 6 16,66       0,0063 6 1,67                   

2 Cat Kayu Baru 156,55           M2 0,07 3 3,652833 0,0025 3 0,130458 27.825Rp           4.356.004Rp       0,075 3 3,91         0,0075 3 0,39                   

3 Mengecat Langit - Langit 588,99           M2 2 0 0,008 2 2,35596 4.590Rp             2.703.464Rp       0,225 2 66,26       0,023 2 6,77                   

H PEKERJAAN SANITAIR

1 Pasang Closet Jongkok "INA" 4,00               Unit 1 24 0,166667 0,16 24 0,026667 138.940Rp         555.760Rp           1,5 24 0,25         0,15 24 0,03                   

2 Pasang Wastafel "INA" 1,00               Unit 1,2 24 0,05 0,1 24 0,004167 432.748Rp         432.748Rp           1,45 24 0,06         0,15 24 0,01                   

3 Tempat sabun keramik 4,00               bh 24 0 24 0 40.000Rp           160.000Rp           24 -           24 -                     

4 Pipa Air Bersih 3/4" 36,00             M' 0,036 24 0,054 0,0018 24 0,0027 11.625Rp           418.500Rp           0,06 24 0,09         0,006 24 0,01                   

5 Pipa Air Kotor 2" 12,00             M' 0,054 24 0,027 0,0027 24 0,00135 19.375Rp           232.500Rp           0,09 24 0,05         0,009 24 0,00                   

6 Pipa Air Kotor 4" 65,00             M' 0,081 24 0,219375 0,0041 24 0,011104 56.188Rp           3.652.188Rp       0,135 24 0,37         0,0135 24 0,04                   

7 Pipa Air Kotor 3" 65,00             M' 0,081 24 0,219375 0,0041 24 0,011104 56.188Rp           3.652.188Rp       0,135 24 0,37         0,0135 24 0,04                   

8 Pasang Kran Air 1/2" 7,00               Bh 0,01 24 0,002917 0,005 24 0,001458 50.303Rp           352.118Rp           0,1 24 0,03         0,01 24 0,00                   

9 Pasang Kran wastafel 1,00               Bh 0,01 24 0,000417 0,005 24 0,000208 50.303Rp           50.303Rp             0,1 24 0,00         0,01 24 0,00                   

10 Pasang Kurasan Stainless 4,00               Bh 24 0 24 0 42.500Rp           170.000Rp           24 -           24 -                     

11 Pasang Drain Floor 4,00               Bh 0,01 24 0,001667 0,005 24 0,000833 65.000Rp           260.000Rp           0,1 24 0,02         0,01 24 0,00                   

12 Pasang Tandon Air 550 L 2,00               Bh 24 0 24 0 850.000Rp         1.700.000Rp       24 -           24 -                     

I PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

1 Pasang titik lampu 150,00           ttk 12 0 12 0 150.000Rp         22.500.000Rp     12 -           12 -                     

2 Pasang stop kontak " broco " 20,00             Bh 12 0 12 0 25.300Rp           506.000Rp           12 -           12 -                     

3 Pasang stop kontak AC " broco " 10,00             Bh 12 0 12 0 68.900Rp           689.000Rp           12 -           12 -                     

4 Pasang saklar tunggal " broco " 8,00               Bh 12 0 12 0 20.000Rp          160.000Rp           12 -           12 -                     

5 Pasang saklar ganda " broco " 5,00               Bh 12 0 12 0 30.000Rp           150.000Rp           12 -           12 -                     

6 Pasang fitting plafond 4,00               Bh 12 0 12 0 9.000Rp             36.000Rp             12 -           12 -                     

7 Pasang lampu Esensial 18 Watt ( Philips ) 4,00               Bh 12 0 12 0 38.500Rp           154.000Rp           12 -           12 -                     

8 Pasang lampu RMI 2 x 18 Watt + Grille M1 12,00             Bh 12 0 12 0 350.000Rp         4.200.000Rp       12 -           12 -                     

9 Pasang lampu balak bambu 20 watt (Philips)15,00             Bh 12 0 12 0 92.400Rp           1.386.000Rp       12 -           12 -                     

10 Lampu Downlight Lengkap 18 Watt 29,00             Bh 12 0 12 0 82.500Rp           2.392.500Rp       12 -           12 -                     

11 Lampu TL 18 Watt ( Hidden Lamp ) 60,00             Bh 12 0 12 0 50.000Rp           3.000.000Rp       12 -           12 -                     

12 Kabel Listrik ( Twisted ) 1 phase 30,00             m' 12 0 12 0 7.000Rp             210.000Rp           12 -           12 -                     

13 Panel Box 1,00               Unit 12 0 12 0 437.500Rp         437.500Rp           12 -           12 -                     

14 Penangkal Petir 1,00               Set 12 0 12 0 2.250.000Rp     2.250.000Rp       12 -           12 -                     

IV PEMBUATAN PAGAR BELAKANG

A PEKERJAAN PERSIAPAN

1 Pembersihan dan Pasang Bouplank 1 Ls 1 0 1 0 550.000Rp         550.000Rp           1 -           1 -                     

B PEKERJAAN TANAH

1 Galian tanah Keras 44,682 M3 1 4 11,1705 0,032 4 0,357456 -Rp                        4 -           4 -                     

2 Galian Strous 16 Bh 4 0 4 0 160.000Rp         2.560.000Rp       4 -           4 -                     

3 Urugan pasir (bawah pondasi) 8,124 M3 0,3 1 2,4372 0,01 1 0,08124 84.000Rp           682.416Rp           1 -           1 -                     

C PEKERJAAN PASANGAN

1 Pasang Aanstampeng 16,248 M3 0,78 4 3,16836 0,039 4 0,158418 186.240Rp         3.026.028Rp       0,39 4 1,58         0,039 4 0,16                   

2 Pasang Pondasi Batu Kali 1 : 4 50,775 M3 1,5 4 19,04063 0,075 4 0,952031 421.220Rp         21.387.446Rp     0,6 4 7,62         0,06 4 0,76                   

3 Pasang Batako 1 : 4 270,8 M2 0,114 4 7,7178 0,006 4 0,4062 46.620Rp           12.624.696Rp     0,043 4 2,91         0,005 4 0,34                   

D PEKERJAAN BETON 

1 Cor Beton Poer 0,440625 M3 1,65 3 0,242344 0,08 3 0,01175 629.401Rp         277.330Rp           0,25 3 0,04         0,025 3 0,00                   

- Besi 39,65625 Kg 0,007 3 0,092531 0,0004 3 0,005288 10.725Rp           425.313Rp           0,007 3 0,09         0,0007 3 0,01                   

2 Cor Beton Strouiss dia. 20 cm 2,214822821 M3 1,65 3 1,218153 0,08 3 0,059062 629.401Rp         1.394.012Rp       0,25 3 0,18         0,025 3 0,02                   

- Besi 221,4822821 Kg 0,007 3 0,516792 0,0004 3 0,029531 10.725Rp           2.375.397Rp       0,007 3 0,52         0,0007 3 0,05                   

3 Cor Beton Sloof 15/20 4,062 M3 1,65 3 2,2341 0,08 3 0,10832 629.401Rp         2.556.627Rp       0,25 3 0,34         0,025 3 0,03                   

- Besi 568,68 Kg 0,007 3 1,32692 0,0004 3 0,075824 10.725Rp           6.099.093Rp       0,007 3 1,33         0,0007 3 0,13                   

- Begesting 54,16 M2 0,3 3 5,416 0,006 3 0,10832 89.250Rp           4.833.780Rp       0,33 3 5,96         0,033 3 0,60                   

4 Cor beton Kolom 15/15 2,7 M3 1,65 3 1,485 0,08 3 0,072 629.401Rp         1.699.383Rp       0,25 3 0,23         0,025 3 0,02                   

- Besi 513 Kg 0,007 3 1,197 0,0004 3 0,0684 10.725Rp           5.501.925Rp       0,007 3 1,20         0,0007 3 0,12                   

- Begesting 36 M2 0,3 3 3,6 0,006 3 0,072 89.250Rp           3.213.000Rp       0,33 3 3,96         0,033 3 0,40                   

5 Cor beton Ring 15/15 3,38 M3 1,65 3 1,859 0,08 3 0,090133 629.401Rp         2.127.375Rp       0,25 3 0,28         0,025 3 0,03                   

- Besi 642,96 Kg 0,007 3 1,50024 0,0004 3 0,085728 10.725Rp           6.895.746Rp       0,007 3 1,50         0,0007 3 0,15                   

- Begesting 45,12 M2 0,3 3 4,512 0,006 3 0,09024 89.250Rp           4.026.960Rp       0,33 3 4,96         0,033 3 0,50                   

V PEMBUATAN DUIKER

1 Galian tanah Keras 6,3 M3 1 3 2,1 0,032 3 0,0672 -Rp                        3 -           3 -                     

2 Urugan pasir (bawah pondasi) 0,7 M3 0,3 1 0,21 0,01 1 0,007 84.000Rp           58.800Rp             1 -           1 -                     

3 Pasangan Batu Kali 1 : 4 ( Duiker ) 4,55 M3 1,5 2 3,4125 0,075 2 0,170625 421.220Rp         1.916.551Rp       0,6 2 1,37         0,06 2 0,14                   

4 Plesteran 1 : 4 ( Duiker ) 15,3 M2 0,2 2 1,53 0,01 2 0,0765 10.522Rp           160.980Rp           0,150 2 1,15         0,015 2 0,11                   

5 Cor Beton Sloof 20/25 0,5 M3 1,65 2 0,4125 0,08 2 0,02 629.401Rp         314.701Rp           0,25 2 0,06         0,025 2 0,01                   

- Besi Beton Polos 95 Kg 0,007 2 0,3325 0,0004 2 0,019 10.725Rp           1.018.875Rp       0,007 2 0,33         0,0007 2 0,03                   

- Begesting 2,5 M2 0,300 2 0,375 0,006 2 0,0075 89.250Rp           223.125Rp           0,33 2 0,41         0,033 2 0,04                   

6 Cor Beton Plat Duiker  t = 20 cm 1,4 M3 1,65 2 1,155 0,08 2 0,056 629.401Rp         881.161Rp           0,25 2 0,18         0,025 2 0,02                   

- Besi beton 196 Kg 0,007 2 0,686 0,0004 2 0,0392 10.725Rp           2.102.100Rp       0,007 2 0,69         0,0007 2 0,07                   

- Begesting 7 M2 0,300 2 1,05 0,006 2 0,021 89.250Rp           624.750Rp           0,33 2 1,16         0,033 2 0,12                   
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